

阿波市監査委員公告第2号

地方自治法第199条第4項の規定に基づき定期監査（工事監査）を実施したので、同条第9項の規定により、その結果を公表します。

平成28年7月26日

阿波市監査委員	上原 正一
阿波市監査委員	中野 修一
阿波市監査委員	阿部 雅志

工事監査結果報告書

1 監査の種類

定期監査（工事監査）（地方自治法第199条第4項）

2 監査の実施日

平成28年6月24日

3 監査の対象

平成26年度に竣工した建設工事のうち、監査委員が指定した以下の工事を対象とした。

4 監査対象工事の概要

- (1) 事業名 平成26年度 公営住宅整備事業
- (2) 担当部課 建設部 住宅課
- (3) ①阿波市営住宅（東条団地）1号棟新築工事
 - ・事業場所 阿波市阿波町東条 東条団地
 - ・契約金額 5億5,663万2,000円（税込）
 - ・工期 平成26年6月28日 から 平成27年11月30日
 - ・事業内容 共同住宅 鉄筋コンクリート造 地上6階建
建築面積 579.17㎡、延べ面積 2,796.22㎡
- ②阿波市営住宅（東条団地）2号棟新築工事
 - ・事業場所 阿波市阿波町東条 東条団地
 - ・契約金額 1億2,496万6,800円（税込）
 - ・工期 平成26年12月24日 から 平成28年3月25日
 - ・事業内容 共同住宅 壁式鉄筋コンクリート造 地上2階建
建築面積 345.83㎡、延べ面積 568.14㎡

4 監査対象工事の概要

(事業目的)

本市で管理している住宅の中でも古く老朽化が著しいため、安全面や居住環境の観点から早急な建替えが迫られ、『阿波市営住宅ストック総合活用計画』において建替事業の団地に位置付けられており、早期建替えを実現することにより、「住宅の多様な居住ニーズを満たす安全・安心で良質な住宅」を供給することを目的としている。

5 監査の方法

対象工事について、その計画、設計、入札、契約、支払方法が適切かつ効率的に執行されているかどうかを主眼として実施し、調書を確認するとともに関係職員から説明を求め質疑を行い、現地確認を実施した。



(事業場所)



(現地確認の様子)

6 監査の結果

監査の結果、工事はおおむね適正に執行されていた。