

別紙3 参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月
徳島県	阿波市	一条				①・②・③	①・② ③・④・⑤		②・③		④・⑤
		柿原				①・②・③	①・② ③・④・⑤		②・③		④・⑤
		御所				①・②・③	①・② ③・④・⑤		②・③		④・⑤
		土成				①・②・③	①・② ③・④・⑤		②・③		④・⑤
		八幡				①・②・③	①・② ③・④・⑤		②・③		④・⑤
市場				①・②・③	①・② ③・④・⑤		②・③		④・⑤		
大俣				①・②・③	①・② ③・④・⑤		②・③		④・⑤		
久勝				①・②・③	①・② ③・④・⑤		②・③		④・⑤		
伊沢				①・②・③	①・② ③・④・⑤		②・③		④・⑤		
林				①・②・③	①・② ③・④・⑤		②・③		④・⑤		

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケート実施
- ② アンケート対応
- ③ 地図化による現況把握
- ④ 話し合い
- ⑤ プランの取りまとめ手続