

入札契約情報

工事名 市道東原13号線改良工事

工期の変更予定

本契約に係る繰越明許費についての議会の議決及び国の繰越承認を得るまでの間、工期を令和9年3月31日までとします。

また、議会の議決、国の承認が得られた場合には、変更契約を行うものとします（変更後工期として令和9年5月24日を完成予定と想定しています。）。なお、当該予算について、議会の議決、国の承認が得られなかった場合には、阿波市公共工事標準請負契約約款第43条第1項の規定により、本契約を解除することがあります。