調査・策定スケジュールと役割分担（今後のスケジュール予定）

※掲載しているスケジュールについては、現時点での予定であり、国や県の動向により変更・追加等がある場合があります。

主な項目	役割分担		平成 26 年															平成 27 年		
	市	支援会社	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
■基礎調査																				
現状把握	確認	○																		
関連計画の把握	提供	○																		
■ニーズ調査の実施																				
ニーズ調査案の作成	確認	○																		
調査票の印刷・製本	宛名	○																		
ニーズ調査の実施	調整	○																		
集計・分析作業	確認	○																		
報告書の作成	確認	○																		
中間報告	確認	○			●															
報告書の納品	確認	○						●												
■見込み量の算出																				
人口推計	確認	○																		
事業量の見込み・検討	検討	提案																		
確保方策の検討	検討	提案																		
■計画の作成																				
計画骨子案の作成	検討	○																		
計画素案の作成	検討	○																印刷製本		
パブリックコメント	調整	○																		
議会説明（案）														●			●			
答申																	●			
庁内検討会	運営	支援		●		●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
子ども子育て会議	運営	支援		●		●		●	●		●					●				

県へニーズ調査結果の報告

県へ見込み量の報告

県へ確保方策の報告

県へ事業計画案の報告