
令和６年１２月 

阿波市建設部建設課 

 

阿波市橋梁長寿命化修繕計画 

●第 2 案内橋（吉野町） 昭和 54 年建設 ●高尾橋（土成町） 昭和 41 年建設 

●芝生谷大橋（阿波町） 昭和 57 年建設 ●金清橋（市場町） 昭和 52 年建設 
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阿波市では、令和 6 年度時点で橋の長さが 2m 以上の橋を 626 橋管理していま

す。これらの橋の多くは、高度経済成長期に建設されており、今後、急速に橋の高齢

化が進むことが予想されます。 

図－1 は、阿波市が管理する 626 橋のうち、建設から 50 年以上が経過した橋の

割合の推移を示しています。この図からは、建設から 50 年以上が経過した橋が令和

6 年時点で 193 橋（31％）であるのに対して、15 年後には 420 橋（66％）、30

年後には 623 橋（99％）となり、橋の高齢化が一段と進行することが分かります。 

 

 

図-1 建設から 50 年以上が経過した橋の割合の推移 

 

こうしたことから、高齢化した橋の安全性や信頼性を確保するためには、橋の修繕・

架替えにかかる費用の増大が見込まれます。 

 

このため、今後の橋の維持管理には、橋を出来るだけ長持ちさせ、合理的で効率的

な維持管理を行うことによって、可能な限りコスト縮減に取り組むことが不可欠です。 

 

：建設年50年以上

：建設年50年以下

令和6年 令和21年 令和36年

440橋

70％

213橋

34％

188橋

30％

415橋

66％

11橋

2％

617橋

98％

従来の一般的な橋の寿命は 50 年 ～ 60 年

と言われているけど、これからは、こまめに

橋を治すことで、出来る限り橋を長持ちさせ

るよ。 

阿波市の橋の現状 
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阿波市では、これまで橋の損傷が大きくなってから修繕を行ってきました。これか

らは損傷が小さいうちに修繕を行い、修繕や架替えに要する費用の縮減に努めつつ、

地域の交通ネットワークの安全性・信頼性を確保していきます。 

 

そのため阿波市では「橋梁長寿命化修繕計画」の策定により、これまでの『対症療

法的な維持管理』から、橋の劣化の進行を予測し、損傷が大きくなる前に早めに手当

てをする『予防保全的な維持管理』へ移行し、将来にわたる維持管理・更新(架替え)

コストの最小化を目指していきます。 

 

表-１ 管理手法 

維持管理手法 

種類 内容 費用 

対症療法的 
（従来の方法） 

・大きな損傷になってから対策を実施 

・損傷によるダメージが大きいため、

橋を長く使うことが難しい 

 
 
多 

予防保全的 
（今後の方法） 

・小さな損傷のうちに対策を実施 

・損傷によるダメージが小さいため、

橋を長く使うことができる 

 
少 

 

阿波市では、重要な橋に対して平成 22 年 3 月に「橋梁長寿命化修繕計画」を策

定し、計画に基づいた修繕を行い、橋の長寿命化に取り組んできました。 

 

平成 26 年には、道路法施行規則において、全ての橋を対象に 5 年に 1 回の目視

による点検が義務化され、阿波市においても橋長 2m 以上の全ての橋に対し、目視に

よる点検を行ってきました。 

令和元年度の「橋梁長寿命化修繕計画」では、阿波市が管理する橋長 2m 以上の全

ての橋を対象に計画の策定を行い、計画的に修繕計画を策定しました。 

 

令和 6 年度の「橋梁長寿命化修繕計画」では、前回の「橋梁長寿命化修繕計画」か

ら 5 年経過したことから、最新の点検結果や事業の進捗状況を踏まえ、計画の見直し

を行います。 

阿波市の取組みと経緯 
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橋梁点検（橋の状態確認） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋梁点検車による近接目視 梯子による近接目視 

高速道路の修繕工事(夜間通行止め)に 

合わせて実施 

 

メンテナンスサイクルの構築 

定期点検で健全度を診断するとともに将来に

わたる長寿命化修繕計画を策定し、予防的な

修繕を行うことで橋の維持管理を効率的かつ

効果的に進め、橋の長寿命化を目指します。 

 

 

 

 

 

対象橋梁、計画期間 

阿波市が管理している 2m 以上の 626 橋を対象に、今後 30 年間の橋梁長寿命化

修繕計画を見直し、計画的な維持管理を行うための対策の優先順位を決めました。 

 

対策の優先順位の考え方 

 

 

 

 

橋梁長寿命化修繕計画の見直し 

点検 

診断 記録 

措置 

 

点検結果を用いて、 

橋の損傷などの状態を

数値化 

＋ 

 

橋の役割や機能、  

利用状況などの 

重要性を数値化 
※緊急輸送路指定の有無、

交差状況、橋長等 

優先順位 

総合評価値 重要度 
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定期点検の結果、阿波市が管理する橋には、早めに修繕対策を行うことが望まれる橋が

確認されました。「橋梁長寿命化修繕計画」では、橋の傷み具合や道路ネットワークに対す

る重要性などから優先順位を決定し、すでに計画済みの橋を含め、これらの橋の修繕を優

先的に行う計画としています。 

 

表-2 最初５年間の修繕計画 

 

※補修工事は、橋のひび割れなどの対策や材料の腐食に対して塗装などを行います。 

上記の計画は、今後の点検結果、財政状況によって変更となる可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

本計画による試算では、今後 30 年間で橋の維持修繕に係る対策総事業費は、定期点検

費・設計委託費・対策工事費を含め、現時点で、約 15.3 億円となりました。 

 

2025 2026 2027 2028 2029

西ノ宮2号橋 塗替塗装工

伊沢谷橋 塗替塗装工

伊沢谷川橋 塗替塗装工

指谷橋(池田御幸ノ北線) 塗替塗装工

中坪橋 塗替塗装工

千代橋 塗替塗装工

中大久保谷橋 断面修復工ほか

別埜池井出口2号橋 断面修復工ほか

金清橋 塗替塗装工ほか

大月橋 断面修復工ほか

東天神2号橋 断面修復工ほか

小竹橋 断面修復工ほか

山王子橋 集約化・撤去

上畑(太鼓坂)橋 集約化・撤去

遅越下橋 集約化・撤去

626橋 定期点検

橋の名前 対策内容
実施時期

橋梁ごとに５年毎に実施

2025～202９年に

順次実施

対策内容と実施時期 

対策費用 
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新技術等活用検討の背景・目的 

今後の老朽化対策においては、厳しい財政状況や技術者不足といった制約の中で進めて

いくことになります。このため、定期点検では作業の効率化を目的として、新技術等の活

用を重点的に検討することでコスト縮減を目指します。また、修繕工事では設計段階から

新技術等の活用を含めた比較検討を実施し、コスト縮減効果のある有効な新技術について

は積極的に採用することで費用の縮減を図ります。 

 

    

   

図-２ 新技術等の活用事例 

 

コスト縮減に関する短期的な数値目標 

令和 11 年度までに定期点検や修繕工事で新技術等活用の検討を行います。 

定期点検ではロープアクセスで点検を実施していた南谷橋、修繕工事では早めに修繕対

策が望まれる橋のうち西ノ宮 2 号橋、中大久保谷橋、金清橋、千代橋、伊沢谷橋、伊沢谷

川橋について、新技術等活用の検討を行います。 

 

これにより、令和 7 年度から令和 16 年度までの今後 10 年で、従来技術を活用した定

期点検や修繕工事と比較して約 2500 万円の維持管理コストの縮減を目指します。 

 

 

  

新技術等の活用に関する方針 
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集約化・撤去検討の背景・目的 

老朽化等により現橋の継続利用が困難な場合には、今後も同等以上の機能が必要な橋に

ついて「架替」を行いますが、周辺環境の変化等により役割を終えている橋は「単純撤去」

を実施することも考えられます。さらには、社会経済情勢や利用状況等を踏まえて「迂回

路の機能を充実させる（撤去＋迂回路整備）」、「機能を低下させる（ダウンサイジング）」、

「架替橋梁を集約する（複数橋梁の集約）」等も選択肢に含め、今後は橋の集約化・撤去等

による総合的な維持管理費の縮減についても検討を行います。 

 

 
図-3 集約化・撤去の考え方 

 

コスト縮減に関する短期的な数値目標 

令和 11 年度までに管理橋梁 626 橋のうち、迂回路が存在し利用者が減少している山

王子橋、上畑(太鼓坂)橋、遅越下橋について、集約化・撤去の検討を行います。 

 

これにより、令和 7 年度から令和 16 年度までの今後 10 年で、約 1000 万円の維持

管理コストの縮減を目指します。 

 

 

 

 

 

阿波市 建設部 建設課 

阿波市役所２階 

771-1695 徳島県阿波市市場町切幡字古田 201 番地 1 

TEL（0883）36-8730 FAX（0883）36-8763 

計画策定担当部署 

集約化・撤去に関する方針 



事業計画一覧（1／12）

考慮すべき事項 修繕対策 確認用で追加

路下条件
迂回路
の有無

海岸から
の距離
（km）

着手時期
(設計年

度)
対策内容 完了時期

概算
事業費
(千円)

市指定
の緊急
輸送路

1 1001 案内橋 旭線 1級 1989 24.60 6.85 5.65 138.99 5,300 1 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 --- --- --- 0 2025年 指定なし

2 1002 江崎橋(大牛線) 大牛線 その他 1980 14.50 3.90 3.00 43.50 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2025年 指定なし

3 1003 西二条熊谷4号橋 西二条3号線 その他 1996 16.50 5.20 4.00 66.00 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2025年 指定なし

4 1004 大牛橋 大牛小笠前北線 その他 1980 19.60 6.50 5.50 107.80 5,300 1 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 --- --- --- 0 2025年 指定なし

5 1005 折口2号橋 中西東線 その他 1990 14.10 5.20 4.00 56.40 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2026年 指定なし

6 1006 大谷川橋 シノ原町境線 その他 2003 24.50 5.70 4.50 110.25 5,300 1 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2025年 指定なし

7 1007 第2案内橋 西二条8号線 その他 1979 28.40 4.80 4.00 113.60 5,300 2 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2025年 指定なし

8 1008 西二条熊谷1号橋 二条旭線 その他 1984 17.10 3.80 3.00 51.30 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2025年 指定なし

9 1009 西二条熊谷3号橋 西二条シノ原線 その他 1987 14.90 6.20 5.00 74.50 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2025年 指定なし

10 1010 西二条熊谷2号橋 西二条4号線 その他 1987 15.10 5.60 4.40 66.44 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2025年 指定なし

11 1011 大柳橋 折口線 その他 1991 15.70 6.50 5.30 83.21 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 2033年 断面修復工ほか 2034年 4,709 2025年 指定なし

12 1012 田中北部2号橋 岡ノ川原北原線 1級 1974 12.45 10.89 10.07 125.37 5,300 1 RC橋 開水路 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2025年 指定なし

13 1013 姥御前橋 鳴池1号線 その他 1954 10.00 5.10 4.50 45.00 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 2037年 断面修復工ほか 2038年 346 2025年 指定なし

14 1015 大野神大正2号橋 岡ノ川原野田原線 1級 1984 2.90 5.30 5.00 14.50 4,400 1 RC橋 開水路 有り 13.19 2023年 Ⅱ 管理区分2 2040年 断面修復工ほか 2041年 2,678 2028年 指定なし

15 1017 どうどう川1号橋 岡ノ川原北原線 1級 1977 2.94 6.44 6.00 17.64 4,400 1 BOX 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分3 2043年 断面修復工ほか 2044年 555 2026年 指定なし

16 1019 出口大正1号橋 出口野田原線 その他 1956 2.30 3.45 3.15 7.25 4,400 1 RC橋 開水路 有り 13.22 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

17 1024 小笠前2号橋 小笠小島線 2級 1984 2.00 8.00 7.50 15.00 4,400 1 RC橋 開水路 有り 14.26 2023年 Ⅱ 管理区分2 2036年 断面修復工ほか 2037年 848 2028年 指定なし

18 1025 どうどう川9号橋 原市ムトウ線 2級 1995 2.85 7.60 7.10 20.24 4,400 1 BOX 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2025年 指定なし

19 1026 馬場コモウ川1号橋 楠ノ本本郷線 2級 1969 8.50 5.90 5.50 46.75 4,400 1 鋼橋 開水路 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 2028年 塗替塗装工 2029年 3,145 2026年 指定なし

20 1027 江崎橋(江崎線) 江崎線 2級 1984 13.80 3.80 3.00 41.40 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2025年 指定なし

21 1028 北二条熊谷1号橋 南二条南北線 2級 2017 11.60 6.70 5.50 63.80 4,400 1 PC橋 河川 有り 14.37 2023年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2028年 指定なし

22 1029 大牛大千田1号橋 大牛大千田線 2級 1997 3.50 9.90 8.70 30.45 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2025年 指定なし

23 1030 東須賀南部2号橋 イギス東須賀線 その他 1999 2.90 25.10 24.30 70.47 4,400 1 BOX 開水路 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 2035年 断面修復工ほか 2036年 2,559 2027年 指定なし

24 1031 東須賀南部1号橋 東須賀1号線 その他 1999 2.90 7.30 6.50 18.85 4,400 1 BOX 開水路 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 2035年 断面修復工ほか 2036年 716 2027年 指定なし

25 1032 宮前コモウ川2号橋 井ノ元本線 その他 1984 3.00 9.10 8.50 25.50 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2026年 指定なし

26 1033 北須賀南部6号橋 北須賀東線 その他 1984 2.80 7.50 4.00 11.20 4,400 1 BOX 開水路 有り 13.16 2023年 Ⅱ 管理区分3 2030年 断面修復工ほか 2031年 597 2028年 指定なし

27 1034 北須賀南部5号橋 堀切北須賀線 その他 1966 2.78 7.40 7.00 19.46 4,400 1 BOX 開水路 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 2037年 断面修復工ほか 2038年 981 2027年 指定なし

28 1035 町口北部1号橋 一条神社前線 その他 1975 2.34 14.90 13.90 32.53 4,400 1 BOX 開水路 無し 99 2022年 Ⅱ 管理区分2 2034年 断面修復工ほか 2035年 1,930 2027年 指定なし

29 1036 宮前コモウ川1号橋 一条神社前線 その他 1975 3.40 5.87 5.55 18.87 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2026年 指定なし

30 1037 北須賀南部4号橋 一条神社前線 その他 1994 4.50 5.00 5.00 22.50 4,400 1 BOX 開水路 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2026年 指定なし

31 1040 町口幹線2号橋 町口2号線 その他 1968 3.50 28.50 27.70 96.95 4,400 1 BOX 開水路 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 2030年 断面修復工ほか 2031年 4,426 2027年 指定なし

32 1042 庄境コモウ川1号橋 庄境15号線 その他 1981 5.40 6.24 5.70 30.78 4,400 1 RC橋 開水路 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2026年 指定なし

33 1043 庄境コモウ川2号橋 庄境15号線 その他 1981 4.45 5.47 5.17 23.01 4,400 1 RC橋 開水路 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2026年 指定なし

34 1044 岡ノ元北部2号橋 一条小学校北線 その他 1999 3.24 2.30 2.30 7.45 4,400 1 BOX 開水路 有り 12.56 2023年 Ⅱ 管理区分3 2035年 断面修復工ほか 2036年 270 2028年 指定なし

35 1045 立花橋 立花北線 その他 2000 2.40 4.90 4.90 11.76 4,400 1 RC橋 開水路 有り 12.38 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

36 1046 向ヶ島コモウ川1号橋 五条町境線 その他 1969 8.45 3.90 3.50 29.58 4,400 1 鋼橋 開水路 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 2037年 塗替塗装工 2038年 2,319 2027年 指定なし

37 1047 東久保1号橋 五条神社東線 その他 1969 8.45 3.90 3.50 29.58 4,400 1 鋼橋 開水路 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

38 1048 コモウコモウ川4号橋 本郷田中線 その他 1969 8.45 3.92 3.52 29.74 4,400 1 鋼橋 開水路 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 2037年 断面修復工ほか 2038年 266 2027年 指定なし

39 1049 向ヶ島1号橋 向ヶ島田中線 その他 2000 2.50 5.20 4.60 11.50 4,400 1 RC橋 開水路 有り 11.48 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

40 1050 コモウコモウ川3号橋 田中東線 その他 1995 9.05 6.20 5.00 45.25 4,400 1 RC橋 開水路 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2026年 指定なし

41 1051 コモウコモウ川1号橋 田中東線 その他 1971 3.86 10.36 9.91 38.25 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2026年 指定なし

42 1052 コモウコモウ川2号橋 地免本郷線 その他 2002 5.90 6.30 5.50 32.45 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2026年 指定なし

43 1053 田中北部3号橋 西姥田中線 その他 1995 5.59 5.05 4.25 23.76 4,400 1 RC橋 開水路 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

44 1054 田中北部4号橋 田中北線 その他 1999 5.50 5.55 5.00 27.50 4,400 1 RC橋 開水路 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2026年 指定なし

45 1055 楠の本北部2号橋 楠ノ本本線 その他 1969 3.90 5.20 4.40 17.16 4,400 1 BOX 開水路 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 2030年 断面修復工ほか 2031年 1,041 2027年 指定なし

46 1056 楠の本北部1号橋 楠ノ本西線 その他 1995 3.90 5.92 5.20 20.28 4,400 1 BOX 開水路 有り 11.13 2023年 Ⅱ 管理区分3 2035年 断面修復工ほか 2036年 796 2028年 指定なし

47 1057 市ノ本北部1号橋 市ノ本線 その他 1970 5.10 2.00 1.70 8.67 4,400 1 RC橋 開水路 有り 11.5 2023年 Ⅱ 管理区分3 2042年 断面修復工ほか 2043年 68 2028年 指定なし

48 1058 北原北部1号橋 北原南線 その他 1970 4.00 12.00 11.40 45.60 4,400 1 BOX 開水路 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 2030年 断面修復工ほか 2031年 1,694 2027年 指定なし

49 1060 北原北部2号橋 北原中央線 その他 1999 4.00 5.00 5.00 20.00 4,400 1 BOX 開水路 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2026年 指定なし

50 1061 岡ノ川原北部2号橋 町口岡ノ元線 その他 1999 3.24 7.80 7.80 25.27 4,400 1 BOX 開水路 有り 12.61 2023年 Ⅱ 管理区分3 2030年 断面修復工ほか 2031年 921 2028年 指定なし

51 1062 岡ノ元北部1号橋 岡ノ元1号線 その他 1999 3.24 3.00 3.00 9.72 4,400 1 BOX 開水路 有り 12.6 2023年 Ⅱ 管理区分3 2035年 断面修復工ほか 2036年 355 2028年 指定なし

52 1063 岡ノ元北部3号橋 岡ノ元南線 その他 1999 3.24 10.00 9.50 30.78 4,400 1 BOX 開水路 有り 12.49 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

53 1064 岡ノ元1号橋 岡ノ元3号線 その他 1970 2.20 3.90 3.70 8.14 4,400 1 RC橋 開水路 有り 12.58 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

54 1065 田中北部1号橋 五条団地線 その他 1999 3.90 4.00 4.00 15.60 4,400 1 BOX 開水路 有り 12.03 2023年 Ⅱ 管理区分3 2030年 断面修復工ほか 2031年 706 2028年 指定なし

55 1066 原田1号橋 五条団地線 その他 1970 6.40 4.20 4.00 25.60 4,400 1 RC橋 開水路 有り 99 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし
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56 1067 原田2号橋 五条団地線 その他 1984 2.00 27.00 27.00 54.00 4,400 1 RC橋 開水路 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 2027年 断面修復工ほか 2028年 2,918 2026年 指定なし

57 1068 原田3号橋 五条団地北線 その他 1984 2.20 6.00 5.80 12.76 4,400 1 RC橋 開水路 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2027年 指定なし

58 1069 どうどう川2号橋 東姥岡ノ元線 その他 1973 5.00 5.00 4.70 23.50 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

59 1070 岡ノ元2号橋 東姥岡ノ元線 その他 1970 2.05 4.70 4.70 9.64 4,400 1 RC橋 開水路 有り 12.36 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

60 1071 岡ノ元北部4号橋 東姥岡ノ元線 その他 1984 3.32 5.75 4.75 15.77 4,400 1 BOX 開水路 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

61 1072 どうどう川3号橋 原市本線 その他 1984 3.93 5.50 4.50 17.69 4,400 1 BOX 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 2043年 断面修復工ほか 2044年 1,023 2027年 指定なし

62 1074 どうどう川5号橋 東姥西線 その他 1971 4.50 4.35 3.95 17.78 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

63 1075 どうどう川4号橋 東姥西線 その他 1970 4.50 4.80 4.40 19.80 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

64 1076 どうどう川6号橋 西姥線 その他 1970 4.75 4.40 4.00 19.00 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 2051年 断面修復工ほか 2052年 741 2027年 指定なし

65 1077 どうどう川7号橋 姥御前橋北線 その他 2000 2.86 6.00 5.40 15.44 4,400 1 BOX 河川 有り 11.71 2023年 Ⅱ 管理区分3 2030年 断面修復工ほか 2031年 802 2028年 指定なし

66 1079 折口3号橋 (蛇池幹線2号橋) 折口線 その他 1999 2.40 5.55 4.55 10.92 4,400 1 RC橋 開水路 有り 13.56 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

67 1080 蛇池1号橋 大西亀田線 その他 1986 6.33 4.80 4.00 25.32 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

68 1081 大西亀田1号橋 (蛇池幹線1号橋) 大西亀田線 その他 1985 5.10 4.90 4.10 20.91 4,400 1 RC橋 開水路 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

69 1083 中小路江崎1号橋 (中西幹線2号橋) 中小路江崎線 その他 1999 3.50 4.10 3.50 12.25 4,400 1 RC橋 開水路 有り 13.3 2023年 Ⅱ 管理区分3 2043年 断面修復工ほか 2044年 572 2028年 指定なし

70 1084 大西1号橋 蛇池小笠前北線 その他 1984 2.80 5.60 5.40 15.12 4,400 1 RC橋 開水路 有り 13.83 2023年 Ⅱ 管理区分2 2027年 断面修復工ほか 2028年 867 2028年 指定なし

71 1088 どうどう川8号橋 西姥2号線 その他 1995 4.17 4.80 4.00 16.68 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

72 1091 小笠前3号橋 蛇池小笠前南線 その他 1984 2.40 6.35 6.00 14.40 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分2 2028年 断面修復工ほか 2029年 786 2027年 指定なし

73 1092 小笠前幹線4号橋 小笠前本線 その他 1964 6.80 5.40 4.60 31.28 4,400 1 PC橋 開水路 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

74 1093 小笠前幹線2号橋 小笠前4号線 その他 1984 4.80 3.20 2.50 12.00 4,400 1 RC橋 開水路 有り 14.23 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

75 1094 小笠前幹線1号橋 大伊川線 その他 1964 5.80 4.80 4.00 23.20 4,400 1 PC橋 開水路 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

76 1095 小笠前幹線5号橋 小笠前南支線 その他 1984 4.90 3.20 2.50 12.25 4,400 1 RC橋 開水路 有り 14.08 2023年 Ⅱ 管理区分3 2042年 断面修復工ほか 2043年 624 2028年 指定なし

77 1096 小笠前幹線6号橋 小笠前南支線 その他 1984 4.90 3.20 2.50 12.25 4,400 1 RC橋 開水路 有り 13.97 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

78 1097 小笠前幹線3号橋 小笠前南線 その他 1984 4.70 3.20 2.50 11.75 4,400 1 RC橋 開水路 有り 14.21 2023年 Ⅱ 管理区分3 2043年 断面修復工ほか 2044年 603 2028年 指定なし

79 1103 小笠大正2号橋 ハトノ原東線 その他 1970 2.60 8.42 8.00 20.80 4,400 1 BOX 開水路 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分3 2043年 断面修復工ほか 2044年 582 2026年 指定なし

80 1105 小島大正3号橋 小島北線 その他 1956 3.05 3.08 2.78 8.48 4,400 1 RC橋 開水路 有り 14.19 2023年 Ⅱ 管理区分3 2042年 断面修復工ほか 2043年 519 2028年 指定なし

81 1106 小島大正2号橋 小島西線 その他 1956 3.30 2.90 2.75 9.08 4,400 1 RC橋 開水路 有り 14.22 2023年 Ⅱ 管理区分3 2052年 断面修復工ほか 2053年 98 2028年 指定なし

82 1108 ハトノ原大正1号橋 ハトノ原西線 その他 1956 3.60 3.60 3.45 12.42 4,400 1 RC橋 開水路 有り 14.04 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

83 1114 二条前2号橋 二条旭線 その他 1977 2.60 5.70 5.30 13.78 4,400 1 RC橋 開水路 有り 15.2 2023年 Ⅱ 管理区分2 2034年 断面修復工ほか 2035年 788 2028年 指定なし

84 1115 原熊谷4号橋 二条西線 その他 1960 10.20 5.80 4.60 46.92 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅰ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

85 1116 原熊谷2号橋 原1号線 その他 1960 7.23 3.65 3.25 23.50 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

86 1117 原熊谷3号橋 原西二条線 その他 1977 9.20 3.90 3.50 32.20 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

87 1119 西二条1号橋 二条6号線 その他 1994 2.15 4.70 4.10 8.82 4,400 1 RC橋 開水路 有り 14.93 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

88 1120 二条前1号橋 西二条12号線 その他 1995 3.25 8.00 7.50 24.38 4,400 1 RC橋 開水路 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2026年 指定なし

89 1121 原熊谷1号橋 原中央線 その他 2004 12.80 6.20 5.00 64.00 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2025年 指定なし

90 1122 原谷川2号橋 原東西線 その他 1970 5.00 4.46 4.06 20.30 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

91 1123 南原橋 鳴池3号線 その他 1970 2.70 5.45 5.20 14.04 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2027年 指定なし

92 1124 原谷川3号橋 原6号線 その他 1984 3.55 4.70 4.10 14.56 4,400 1 RC橋 河川 有り 14.92 2023年 Ⅱ 管理区分3 2035年 断面修復工ほか 2036年 159 2028年 指定なし

93 1125 宮川内牛島停車場1号橋 宮川内牛島停車場線 その他 1999 3.30 13.50 10.15 33.50 4,400 1 BOX 開水路 有り 13.2 2023年 Ⅱ 管理区分3 2035年 断面修復工ほか 2036年 1,424 2028年 指定なし

94 2001 湾道橋 西ノ岡寺ノ上線 1級 1956 92.60 3.50 3.00 277.80 5,900 20 RC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2025年 指定なし

95 2002 西代橋 北中央線 1級 1972 15.50 6.50 6.00 93.00 4,400 1 鋼橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 2032年 塗替塗装工 2033年 7,614 2025年 指定なし

96 2003 鈴川新橋 大規模幹線農道線 1級 1976 17.80 8.20 7.00 124.60 5,300 1 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 --- --- --- 0 2025年 指定あり

97 2004 千代橋 大規模幹線農道線 1級 1978 22.90 9.70 8.50 194.65 5,300 1 鋼橋 河川 有り 99 2024年 Ⅲ 管理区分1 2024年 断面修復工ほか 2025年 532 2029年 指定あり

98 2005 西ノ宮2号橋 大規模幹線農道線 1級 1973 14.10 7.90 7.10 100.11 5,300 1 鋼橋 河川 有り 99 2024年 Ⅲ 管理区分1 2022年 塗替塗装工ほか 2025年 35,598 2029年 指定あり

99 2006 高尾橋 南原1号線 1級 1973 55.00 4.80 4.00 220.00 5,300 2 鋼橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2025年 指定なし

100 2007 郡西ノ宮橋 郡中央線 2級 1978 17.00 7.80 7.00 119.00 5,300 1 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 --- --- --- 0 2025年 指定なし

101 2008 山王子橋 山王子線 その他 1972 15.90 3.80 3.30 52.47 4,400 3 RC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅲ 管理区分3 2026年 集約化・撤去 2027年 3,362 2025年 指定なし

102 2009 第1樫原橋 山ノ本大木線 その他 1990 14.50 5.70 5.10 73.95 4,400 2 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2025年 指定なし

103 2010 第2樫原橋 北原線 その他 1994 17.60 5.20 4.00 70.40 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2025年 指定なし

104 2011 東野橋 東野線 その他 1972 16.40 5.00 4.00 65.60 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2025年 指定なし

105 2012 若宮橋 殿開大船戸線 その他 1983 29.40 5.00 4.00 117.60 5,300 1 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 2037年 断面修復工ほか 2038年 3,785 2025年 指定なし

106 2013 峰延橋 殿開大場線 その他 1972 21.00 3.50 3.00 63.00 4,400 2 RC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 2042年 断面修復工ほか 2043年 2,472 2025年 指定なし

107 2014 中州橋 殿開大場線 その他 1982 29.60 6.00 5.00 148.00 5,300 1 鋼橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 2049年 塗替塗装工ほか 2050年 64,966 2025年 指定なし

108 2015 林高橋 林高線 その他 1981 21.55 5.00 4.00 86.20 4,400 1 鋼橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 2052年 断面修復工ほか 2053年 4,699 2025年 指定なし

109 2016 新御所大橋 古田大井線 その他 1986 54.80 6.50 5.50 301.40 5,900 2 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 2030年 断面修復工ほか 2031年 8,207 2025年 指定あり

110 2017 新高尾谷川橋 古田大井線 その他 1989 34.20 7.00 6.00 205.20 5,300 1 鋼橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 2033年 断面修復工ほか 2034年 678 2025年 指定あり
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111 2018 新安楽寺谷川橋 古田大井線 その他 1988 23.00 7.30 6.30 144.90 5,300 1 鋼橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 --- --- --- 0 2025年 指定あり

112 2019 新山王子橋 山王子深谷線 その他 1994 19.60 10.30 9.30 182.28 5,300 1 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 --- --- --- 0 2025年 指定なし

113 2020 高尾谷川側道橋 側道高尾北線 その他 1990 37.00 5.20 4.00 148.00 5,300 1 鋼橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 --- --- --- 0 2025年 指定あり

114 2022 高尾谷橋 船戸切幡上板5号線 その他 1966 29.90 4.50 4.20 125.58 5,300 4 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分1 2030年 断面修復工ほか 2031年 4,097 2026年 指定あり

115 2023 法寺ヶ谷橋 大規模幹線農道線 1級 1972 10.70 7.80 7.00 74.90 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2024年 Ⅱ 管理区分1 2036年 断面修復工ほか 2037年 3,508 2029年 指定あり

116 2024 西ノ宮1号橋 大規模幹線農道線 1級 1972 13.60 7.80 7.00 95.20 4,400 1 PC橋 その他 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 --- --- --- 0 2025年 指定あり

117 2025 翫城地2号橋 中央線 2級 1966 12.00 4.60 4.00 48.00 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2025年 指定なし

118 2026 翫城地1号橋 中央線 2級 1964 10.00 5.30 4.70 47.00 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 2028年 断面修復工ほか 2029年 2,759 2026年 指定なし

119 2027 金屋1号(下水田)橋 土成南線 その他 1983 10.40 5.80 5.00 52.00 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2025年 指定なし

120 2028 熊谷1号橋 実安笹草線 1級 1990 2.40 4.25 4.00 9.60 4,400 1 RC橋 河川 有り 13.78 2023年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2028年 指定なし

121 2029 熊谷2号橋 実安笹草線 1級 1970 6.70 5.90 5.50 36.85 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 2049年 断面修復工ほか 2050年 6,750 2026年 指定なし

122 2030 田中1号橋 北中央線 1級 1970 3.30 6.80 6.80 22.44 4,400 1 RC橋 開水路 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2026年 指定なし

123 2031 田中2号橋 北中央線 1級 1970 3.70 6.80 6.50 24.05 4,400 1 RC橋 開水路 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 2033年 断面修復工ほか 2034年 1,328 2026年 指定なし

124 2032 新池橋 北中央線 1級 1970 9.50 7.10 6.50 61.75 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2026年 指定なし

125 2033 秋月橋 秋月八幡線 1級 1990 9.60 4.80 4.00 38.40 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2027年 指定なし

126 2034 金蔵橋 成当浦ノ池線 1級 1990 7.00 6.00 5.50 38.50 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 2027年 断面修復工ほか 2028年 2,318 2026年 指定なし

127 2035 前田2号橋 大規模幹線農道線 1級 1976 4.40 8.00 7.10 31.24 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 --- --- --- 0 2025年 指定あり

128 2036 北原橋(大規模幹線農道線) 大規模幹線農道線 1級 1976 2.60 7.70 7.10 18.46 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 2032年 断面修復工ほか 2033年 1,173 2025年 指定あり

129 2037 第3樫原橋 大規模幹線農道線 1級 1972 5.50 7.90 7.00 38.50 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 2025年 断面修復工ほか 2026年 2,522 2025年 指定あり

130 2038 宝田橋(宝田西ノ宮線) 宝田西ノ宮線 1級 1973 3.60 8.10 7.75 27.90 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 2026年 断面修復工ほか 2027年 1,674 2026年 指定なし

131 2039 通学橋 通学横道線 1級 2002 9.00 11.50 10.50 94.50 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2025年 指定なし

132 2040 金屋橋 中央線 2級 1984 7.70 5.00 4.00 30.80 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2027年 指定なし

133 2041 郡南橋 郡中央線 2級 1990 3.00 8.12 6.50 19.50 4,400 1 BOX 開水路 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 2030年 断面修復工ほか 2031年 791 2027年 指定なし

134 2042 渋毛橋 渋毛線 2級 1972 3.20 8.90 8.10 25.92 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分2 2050年 断面修復工ほか 2051年 5,433 2025年 指定なし

135 2043 峰延2号橋 郡樫原線 2級 1990 2.70 4.40 4.10 11.07 4,400 1 RC橋 開水路 有り 14.21 2023年 Ⅱ 管理区分2 2027年 断面修復工ほか 2028年 623 2028年 指定なし

136 2044 日吉橋 日吉線 2級 1965 5.00 6.14 5.70 28.50 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2026年 指定なし

137 2045 安楽寺谷橋 安楽寺谷線 その他 1970 7.70 5.40 4.90 37.73 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 2035年 断面修復工ほか 2036年 1,271 2027年 指定なし

138 2046 西谷橋(西谷1号線) 西谷1号線 その他 1970 3.50 5.40 5.00 17.50 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2026年 指定なし

139 2047 佐古谷橋 宮ノ下休場線 その他 1990 4.00 4.50 4.00 16.00 4,400 1 RC橋 河川 有り 11.55 2023年 Ⅱ 管理区分3 2035年 断面修復工ほか 2036年 618 2028年 指定なし

140 2048 佐古谷1号橋 山田線 その他 2009 7.40 8.70 8.00 59.20 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 2029年 断面修復工ほか 2030年 3,569 2026年 指定なし

141 2049 北谷橋 見坂線 その他 1956 3.30 4.70 4.30 14.19 4,400 1 RC橋 河川 有り 10.26 2023年 Ⅱ 管理区分3 2035年 断面修復工ほか 2036年 521 2028年 指定なし

142 2050 見坂橋 見坂線 その他 1956 2.70 3.70 3.70 9.99 4,400 1 RC橋 河川 有り 10.72 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

143 2051 前原1号橋 藤原線 その他 1970 3.20 5.50 5.10 16.32 4,400 1 RC橋 開水路 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 2040年 断面修復工ほか 2041年 3,151 2026年 指定なし

144 2052 前原2号橋 藤原前原線 その他 1990 3.30 5.10 4.70 15.51 4,400 1 RC橋 開水路 有り 12.5 2023年 Ⅱ 管理区分3 2035年 断面修復工ほか 2036年 576 2028年 指定なし

145 2053 藤原1号橋 藤原1号線 その他 1990 3.30 5.00 4.60 15.18 4,400 1 RC橋 開水路 有り 12.42 2023年 Ⅱ 管理区分3 2035年 断面修復工ほか 2036年 564 2028年 指定なし

146 2054 大桜橋 大桜1号線 その他 1970 3.20 5.00 4.60 14.72 4,400 1 RC橋 開水路 有り 12.73 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

147 2055 中学校前橋 通学道路線 その他 1970 3.30 4.60 4.00 13.20 4,400 1 RC橋 開水路 有り 13.25 2023年 Ⅱ 管理区分3 2030年 断面修復工ほか 2031年 818 2028年 指定なし

148 2056 熊谷3号橋 牛屋谷漆畑線 その他 1990 5.40 5.20 4.80 25.92 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

149 2057 丸山橋 牛屋谷漆畑線 その他 1990 3.10 5.60 5.00 15.50 4,400 1 RC橋 開水路 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2027年 指定なし

150 2058 熊谷4号橋 東部横線 その他 1965 6.40 5.60 5.10 32.64 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2026年 指定なし

151 2059 丸山1号橋 漆畑1号線 その他 1990 2.80 4.10 4.10 11.48 4,400 1 RC橋 開水路 有り 13.42 2023年 Ⅱ 管理区分3 2030年 断面修復工ほか 2031年 548 2028年 指定なし

152 2060 寒方橋 寒方線 その他 2008 8.00 4.80 4.00 32.00 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅰ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

153 2061 前田1号橋 前田線 その他 1990 3.20 4.70 4.10 13.12 4,400 1 RC橋 河川 有り 13.21 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

154 2062 丸山2号橋 前田丸山線 その他 1990 3.30 6.60 6.30 20.79 4,400 1 BOX 開水路 有り 99 2023年 Ⅱ 管理区分3 2035年 断面修復工ほか 2036年 757 2028年 指定なし

155 2063 丸山3号橋 丸山線 その他 1970 2.90 4.20 3.60 10.44 4,400 1 RC橋 開水路 有り 13.61 2023年 Ⅱ 管理区分3 2044年 断面修復工ほか 2045年 398 2028年 指定なし

156 2064 実安橋 昌仙塚線 その他 1990 4.10 4.70 4.10 16.81 4,400 1 RC橋 開水路 有り 99 2022年 Ⅰ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

157 2065 大法寺橋 大法寺美緑線 その他 1970 3.00 4.90 4.60 13.80 4,400 1 RC橋 開水路 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

158 2066 第2大法寺橋 大法寺美緑線 その他 1990 2.40 7.60 7.20 17.28 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 2027年 断面修復工ほか 2028年 898 2026年 指定なし

159 2067 山ノ本1号橋 鈴川浦ノ池線 その他 1990 6.10 3.40 3.00 18.30 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

160 2068 山ノ本2号橋 鈴川浦ノ池線 その他 1990 4.80 5.00 4.60 22.08 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 2043年 断面修復工ほか 2044年 996 2027年 指定なし

161 2069 山ノ本3号橋(鈴川浦ノ池線) 鈴川浦ノ池線 その他 1972 12.00 3.10 2.80 33.60 4,400 2 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分3 2035年 断面修復工ほか 2036年 575 2026年 指定なし

162 2070 樫原1号橋 山ノ本大木線 その他 1972 4.70 4.70 4.10 19.27 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

163 2071 樫原2号橋 山ノ本大木線 その他 1990 2.60 5.70 5.10 13.26 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2027年 指定なし

164 2072 落合谷橋 落合北原線 その他 1956 5.00 2.10 2.10 10.50 4,400 1 RC橋 河川 有り 13.21 2022年 Ⅰ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

165 2073 大木1号橋 峰延線 その他 1970 2.20 5.70 5.30 11.66 4,400 1 BOX 開水路 有り 14.15 2023年 Ⅱ 管理区分3 2043年 断面修復工ほか 2044年 431 2028年 指定なし
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166 2074 大木2号橋 大木実安線 その他 1970 3.30 3.80 3.50 11.55 4,400 1 RC橋 開水路 有り 14.1 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

167 2075 竹ノ花橋 矢松田中支線 その他 1970 7.20 3.40 3.00 21.60 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

168 2076 田中法輪寺橋 田中2号線 その他 1970 9.80 3.60 3.00 29.40 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

169 2077 田中大谷2号橋 美納地2号線 その他 1970 8.60 3.40 3.00 25.80 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

170 2078 美納地橋 高泰池ノ下線 その他 1970 3.90 4.80 4.50 17.55 4,400 1 RC橋 開水路 有り 15.15 2023年 Ⅱ 管理区分3 2035年 断面修復工ほか 2036年 546 2028年 指定なし

171 2079 宝田橋(郡横道線) 郡横道線 その他 1979 10.10 3.60 3.00 30.30 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 2040年 断面修復工ほか 2041年 122 2025年 指定なし

172 2080 浦池大池橋 西ノ宮1号線 その他 1990 6.10 4.60 4.20 25.62 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

173 2081 赤田橋 殿開大場線 その他 1972 10.10 4.40 4.00 40.40 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 2030年 断面修復工ほか 2031年 1,810 2025年 指定なし

174 2082 日吉1号橋 日吉浦ノ池線 その他 1990 7.80 4.60 4.00 31.20 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅰ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

175 2083 中筋橋 中筋1号線 その他 1990 6.70 4.80 4.00 26.80 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 2048年 断面修復工ほか 2049年 1,073 2027年 指定なし

176 2084 蛭子橋 蛭子中筋線 その他 1990 6.10 4.50 4.00 24.40 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

177 2085 尾類橋 金屋尾類線 その他 1984 7.25 4.80 4.00 29.00 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

178 2086 間谷2号橋 乾金屋線 その他 1990 7.00 7.30 5.00 35.00 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 2029年 断面修復工ほか 2030年 2,582 2026年 指定なし

179 2087 出口1号橋 出口線 その他 1990 6.40 5.70 4.50 28.80 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 2048年 断面修復工ほか 2049年 1,185 2027年 指定なし

180 2088 出口2号橋(指谷2号橋) 出口支線 その他 1990 7.80 4.80 4.00 31.20 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 2035年 断面修復工ほか 2036年 1,211 2027年 指定なし

181 2089 指谷橋(指谷2号線) 指谷2号線 その他 1970 6.90 4.80 4.00 27.60 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

182 2090 間谷3号橋 中ノ王子支線 その他 1956 5.20 4.50 4.10 21.32 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

183 2091 一本松2号橋 一本松線 その他 1990 2.20 6.10 5.60 12.32 4,400 1 BOX 開水路 有り 13.22 2023年 Ⅱ 管理区分3 2035年 断面修復工ほか 2036年 458 2028年 指定なし

184 2092 一本松1号橋 一本松線 その他 2001 2.70 9.50 9.20 24.84 4,400 1 RC橋 開水路 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 2035年 断面修復工ほか 2036年 1,356 2026年 指定なし

185 2093 間谷1号橋 金屋久保田線 その他 1956 6.40 5.20 4.70 30.08 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

186 2094 馬立橋 馬立線 その他 1990 2.80 7.20 6.90 19.32 4,400 1 BOX 開水路 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 2044年 断面修復工ほか 2045年 689 2027年 指定なし

187 2095 上畑(太鼓坂)橋 上畑線 その他 1965 9.60 4.00 3.50 33.60 4,400 1 鋼橋 河川 有り 99 2022年 Ⅲ 管理区分3 2027年 集約化・撤去 2028年 2,112 2027年 指定なし

188 2096 高尾熊ノ庄橋 高尾熊ノ庄線 その他 1970 4.20 4.00 3.60 15.12 4,400 1 RC橋 河川 有り 11.04 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

189 2097 一本松3号橋 一本松3号線 その他 1990 3.20 5.30 4.70 15.04 4,400 1 RC橋 開水路 有り 13.25 2023年 Ⅱ 管理区分3 2030年 断面修復工ほか 2031年 749 2028年 指定なし

190 2098 日吉3号橋 蛭子中筋1号線 その他 1990 5.30 4.60 4.00 21.20 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

191 2099 落合谷1号橋 山ノ本1号線 その他 1990 4.70 4.60 4.00 18.80 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

192 2100 下間谷橋 久保田2号線 その他 1983 13.50 4.80 4.00 54.00 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2026年 指定なし

193 2101 大木西橋 大木西線 その他 1990 3.00 5.70 5.10 15.30 4,400 1 RC橋 開水路 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2027年 指定なし

194 2102 はざま橋 はざま南原線 その他 1990 3.20 4.60 4.00 12.80 4,400 1 RC橋 開水路 有り 11.28 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

195 2103 筒井橋 筒井2号線 その他 1999 3.10 13.60 13.00 40.30 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 2036年 断面修復工ほか 2037年 2,257 2026年 指定なし

196 2104 大木3号橋 大木支線 その他 1990 3.10 4.10 3.70 11.47 4,400 1 RC橋 開水路 有り 14.05 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

197 2105 高泰橋 高泰池ノ下支線 その他 1990 2.60 4.80 4.20 10.92 4,400 1 RC橋 開水路 有り 14.88 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

198 2106 下り松橋 下り松線 その他 1990 3.30 5.40 5.10 16.83 4,400 1 RC橋 開水路 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 2040年 断面修復工ほか 2041年 3,098 2026年 指定なし

199 2107 側道土成南橋 側道土成南線 その他 1990 4.20 10.60 9.80 41.16 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分1 2025年 断面修復工ほか 2026年 2,488 2026年 指定あり

200 2108 側道土成北橋 側道土成北線 その他 1990 5.50 9.80 9.00 49.50 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分1 2025年 断面修復工ほか 2026年 2,987 2026年 指定あり

201 2109 西谷側道北橋 側道高尾北線 その他 1990 5.40 6.00 5.00 27.00 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分1 2031年 断面修復工ほか 2032年 1,711 2026年 指定あり

202 2110 西谷側道南橋 側道高尾南線 その他 1990 5.40 6.00 5.00 27.00 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分1 2025年 断面修復工ほか 2026年 1,711 2026年 指定あり

203 2111 宮ノ下第1橋 宮ノ下けやき原線 その他 1990 5.15 6.40 6.00 30.90 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 2043年 断面修復工ほか 2044年 5,868 2026年 指定なし

204 2112 宮ノ下第2橋 宮ノ下けやき原線 その他 1990 5.60 4.50 4.00 22.40 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 2043年 断面修復工ほか 2044年 1,020 2027年 指定なし

205 2113 西久保2号橋 西久保2号支線 その他 1990 2.70 5.95 5.80 15.66 4,400 1 RC橋 開水路 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分2 2034年 断面修復工ほか 2035年 888 2027年 指定なし

206 2114 一本松6号橋 一本松6号線 その他 1990 3.40 5.30 4.90 16.66 4,400 1 RC橋 開水路 有り 13.2 2023年 Ⅱ 管理区分3 2035年 断面修復工ほか 2036年 603 2028年 指定なし

207 2115 熊谷5号橋 東原原田市線 その他 1970 4.50 3.00 3.00 13.50 4,400 1 RC橋 河川 有り 13.79 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

208 2116 八丁橋 八丁線 その他 1955 10.80 4.00 3.60 38.88 4,400 2 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2026年 指定なし

209 2117 日吉大場橋 日吉大場線 その他 1990 7.20 4.60 4.00 28.80 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

210 2118 吉田神ノ木1号橋 吉田神ノ木1号線 その他 1990 3.20 5.10 4.50 14.40 4,400 1 RC橋 開水路 有り 12.83 2023年 Ⅱ 管理区分3 2048年 断面修復工ほか 2049年 555 2028年 指定なし

211 2119 伊月出口1号橋 伊月出口線 その他 1990 3.60 17.80 4.00 14.40 4,400 1 BOX 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 2030年 断面修復工ほか 2031年 2,659 2027年 指定なし

212 2120 明月1号橋 明月1号線 その他 1956 6.30 4.40 4.40 27.72 4,400 1 RC橋 開水路 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

213 2121 山ノ本3号橋(鈴川浦ノ池線) 山ノ本3号線 その他 1990 4.60 3.80 3.00 13.80 4,400 1 RC橋 河川 有り 13.35 2021年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2026年 指定なし

214 2122 船戸切幡上板2号橋(法林寺橋) 船戸切幡上板2号線 その他 1956 4.40 6.95 6.40 28.17 4,400 1 RC橋 開水路 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分1 2033年 断面修復工ほか 2034年 823 2026年 指定あり

215 2123 熊谷橋 船戸切幡上板3号線 その他 1956 3.90 3.60 3.60 14.04 4,400 1 RC橋 河川 有り 13.08 2023年 Ⅱ 管理区分3 2030年 断面修復工ほか 2031年 507 2028年 指定なし

216 2124 西谷橋(船戸切幡上板5号線) 船戸切幡上板5号線 その他 1970 3.00 6.40 5.60 16.80 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 2053年 断面修復工ほか 2054年 3,287 2026年 指定なし

217 2125 出口3号橋 出口3号線 その他 1990 7.20 6.70 5.50 39.60 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2026年 指定なし

218 2126 大場1号橋 大場1号線 その他 1990 5.40 4.60 4.20 22.68 4,400 1 RC橋 開水路 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 2035年 断面修復工ほか 2036年 156 2027年 指定なし

219 2127 佐古2号橋 佐古2号線 その他 1970 3.50 6.10 6.10 21.35 4,400 1 鋼橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 2025年 塗替塗装工 2026年 1,048 2026年 指定なし

220 2128 水田橋 川原田3号線 その他 1982 10.70 4.00 3.00 32.10 4,400 1 PC橋 河川 有り 16 2023年 Ⅱ 管理区分3 2042年 断面修復工ほか 2043年 136 2028年 指定なし
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221 3001 九栗谷橋 中央東西線 1級 1966 15.00 11.00 10.30 154.50 5,300 1 鋼橋 河川 有り 99 2024年 Ⅱ 管理区分1 2034年 塗替塗装工 2035年 8,157 2029年 指定なし

222 3002 松崎谷橋 中央東西線 1級 1990 12.70 9.20 8.20 104.14 5,300 1 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 --- --- --- 0 2025年 指定あり

223 3003 中大久保谷橋 中央東西線 1級 1967 58.20 9.30 8.60 500.52 7,300 3 鋼橋 河川 有り 99 2024年 Ⅲ 管理区分1 2021年 断面修復工ほか 2027年 34,713 2029年 指定あり

224 3004 伊沢谷橋 中央東西線 1級 1972 112.00 6.70 6.00 672.00 7,300 5 鋼橋 河川 有り 99 2024年 Ⅲ 管理区分1 2021年 塗替塗装工ほか 2028年 209,334 2029年 指定あり

225 3005 九栗谷1号橋 清原11号線 その他 1993 20.60 5.20 4.00 82.40 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2025年 指定なし

226 3006 九栗谷2号橋 清原12号線 その他 1993 20.60 5.20 4.00 82.40 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2025年 指定なし

227 3007 中坪橋 岩津川久保線 1級 1969 19.60 6.80 6.00 117.60 5,300 1 鋼橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 2022年 塗替塗装工 2026年 24,570 2025年 指定なし

228 3008 第2中坪橋 岩津川久保線 1級 1969 27.50 6.80 6.00 165.00 5,300 1 鋼橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 2032年 塗替塗装工 2033年 36,071 2025年 指定なし

229 3009 中河原橋 南川原善地線 1級 1971 26.20 6.80 6.00 157.20 5,300 1 鋼橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 2032年 塗替塗装工 2033年 17,892 2025年 指定なし

230 3010 善地橋 南川原善地線 1級 2017 16.80 10.32 9.12 153.22 5,300 1 鋼橋 河川 有り 23.13 2023年 Ⅱ 管理区分1 --- --- --- 0 2028年 指定なし

231 3011 橘嶽橋 阿讃山麓線 1級 1974 14.55 8.80 8.00 116.40 5,300 1 鋼橋 河川 有り 99 2024年 Ⅰ 管理区分1 2021年 --- --- 0 2029年 指定あり

232 3012 貴船橋 阿讃山麓線 1級 1977 32.00 8.20 7.00 224.00 5,300 1 鋼橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 2028年 断面修復工ほか 2029年 16,043 2025年 指定あり

233 3013 芝生谷大橋 阿讃山麓線 1級 1982 107.00 8.20 7.00 749.00 7,300 4 鋼橋 河川 有り 99 2024年 Ⅰ 管理区分1 2016年 --- --- 0 2029年 指定あり

234 3014 土柱大橋 阿讃山麓線 1級 1979 60.00 8.20 7.00 420.00 5,900 1 鋼橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 2036年 断面修復工ほか 2037年 27,239 2025年 指定あり

235 3015 伊沢谷川橋 阿讃山麓線 1級 1974 66.00 7.50 6.50 429.00 5,900 3 鋼橋 河川 有り 99 2024年 Ⅲ 管理区分1 2018年 塗替塗装工ほか 2025年 54,867 2029年 指定あり

236 3016 五明谷大橋 阿讃山麓線 1級 1983 61.40 8.20 7.00 429.80 5,900 2 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 2018年 断面修復工ほか 2030年 15,274 2025年 指定あり

237 3017 日吉谷川橋 阿讃山麓線 1級 1987 44.00 8.20 7.00 308.00 5,900 1 鋼橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 2037年 断面修復工ほか 2038年 20,853 2025年 指定あり

238 3018 市ノ瀬橋 井出口大久保線 2級 1986 16.40 5.00 4.00 65.60 4,400 1 PC橋 河川 無し 99 2020年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2025年 指定なし

239 3019 大久保谷川2号橋 井出口大久保線 2級 1980 15.10 3.40 3.00 45.30 4,400 2 RC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 2034年 断面修復工ほか 2035年 2,103 2025年 指定なし

240 3020 立石橋(山尻西ノ岡線) 山尻西ノ岡線 2級 2019 22.50 6.20 5.00 112.50 5,300 1 PC橋 河川 有り 19.76 2023年 Ⅰ 管理区分1 --- --- --- 0 2028年 指定なし

241 3021 明王院橋 勝命谷島線 その他 1978 23.90 3.70 3.00 71.70 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2025年 指定なし

242 3022 広間橋 中ノ坪三本柳線 その他 1971 27.00 4.70 4.00 108.00 5,300 1 鋼橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 2037年 断面修復工ほか 2038年 159 2025年 指定なし

243 3023 五明橋 南整理赤坂線 その他 1972 15.60 6.30 5.50 85.80 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 2025年 断面修復工ほか 2026年 5,325 2025年 指定なし

244 3024 九栗谷川谷島2号橋 勝命北谷島線 その他 1978 20.40 6.80 6.00 122.40 5,300 1 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 --- --- --- 0 2025年 指定なし

245 3025 五明谷東整理橋 東整理2号線 その他 1978 24.50 2.60 2.00 49.00 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2025年 指定なし

246 3026 長峰大橋 東長峰北西谷線 その他 1984 50.70 7.00 6.00 304.20 5,900 2 鋼橋 河川 有り 99 2024年 Ⅰ 管理区分1 2017年 --- --- 0 2029年 指定あり

247 3027 王地橋 大道南2号線 その他 1987 25.00 6.70 5.50 137.50 5,300 1 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 2037年 断面修復工ほか 2038年 5,642 2025年 指定なし

248 3028 町道西林2号線橋 西林2号線 その他 1990 44.10 4.20 3.00 132.30 5,300 3 鋼橋 道路 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2025年 指定なし

249 3029 井出口橋 下原西ノ岡線 その他 1986 30.00 7.00 6.00 180.00 5,300 1 PC橋 河川 有り 99 2024年 Ⅱ 管理区分1 2030年 断面修復工ほか 2031年 5,401 2029年 指定あり

250 3030 姥ヶ谷橋 西長峰工業団地線 その他 1992 14.05 10.30 9.30 130.67 5,300 1 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 --- --- --- 0 2025年 指定あり

251 3031 西林橋 西林西長峰線 その他 1992 56.30 8.70 7.00 394.10 5,900 3 PC橋 道路 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 2031年 断面修復工ほか 2032年 26,325 2025年 指定なし

252 3032 天西山橋 天西山1号線 その他 1993 42.30 5.00 4.00 169.20 5,300 3 PC橋 道路 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 2034年 断面修復工ほか 2035年 10,669 2025年 指定なし

253 3033 西長峰橋 側道南東長峰西長峰線 その他 1992 47.40 4.70 3.00 142.20 5,300 3 PC橋 道路 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 2038年 断面修復工ほか 2039年 41,234 2025年 指定なし

254 3034 北岡西長峰橋 北岡西長峰線 その他 1992 45.80 5.70 4.00 183.20 5,300 3 PC橋 道路 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 2038年 断面修復工ほか 2039年 47,385 2025年 指定なし

255 3035 中長峰橋 南西谷中長峰線 その他 1992 51.10 5.70 4.00 204.40 5,300 3 PC橋 道路 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 2040年 断面修復工ほか 2041年 42,989 2025年 指定なし

256 3036 東長峰橋 中長峰東長峰線 その他 1992 42.80 5.70 4.00 171.20 5,300 3 PC橋 道路 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 2040年 断面修復工ほか 2041年 37,401 2025年 指定なし

257 3037 王子川赤坂橋 赤坂2号線 その他 1992 48.00 6.70 5.00 240.00 5,300 3 PC橋 道路 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 2033年 断面修復工ほか 2034年 12,923 2025年 指定なし

258 3038 名東岡橋 桜ノ岡栩ヶ窪線 その他 1992 55.90 6.70 5.00 279.50 5,900 3 PC橋 道路 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 2034年 断面修復工ほか 2035年 17,737 2025年 指定なし

259 3039 桜ノ岡橋 側道南桜ノ岡日吉谷線 その他 1992 42.10 5.70 4.00 168.40 5,300 3 PC橋 道路 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 2025年 断面修復工ほか 2026年 9,032 2025年 指定なし

260 3040 十善地橋 十善地線 2級 1992 56.00 6.70 5.00 280.00 5,900 3 PC橋 道路 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 2033年 断面修復工ほか 2034年 20,767 2025年 指定なし

261 3041 十善地5号橋 十善地5号線 その他 1993 56.60 5.70 4.00 226.40 5,300 3 PC橋 道路 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 2031年 断面修復工ほか 2032年 18,114 2025年 指定なし

262 3042 小倉栩ヶ窪橋 側道北東正広小倉線 その他 1993 41.40 5.70 4.00 165.60 5,300 3 PC橋 道路 有り 99 2024年 Ⅱ 管理区分1 2041年 断面修復工ほか 2042年 43,523 2029年 指定なし

263 3043 小倉1号橋 小倉2号線 その他 1993 42.10 6.00 5.00 210.50 5,300 3 PC橋 道路 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 2034年 断面修復工ほか 2035年 15,261 2025年 指定なし

264 3044 中央芝生谷橋 中央東西線 1級 1965 13.00 7.00 6.40 83.20 4,400 1 鋼橋 河川 有り 99 2024年 Ⅰ 管理区分1 2021年 --- --- 0 2029年 指定あり

265 3045 別埜池井出口2号橋 阿讃山麓線 1級 1972 13.50 7.80 7.00 94.50 4,400 1 PC橋 開水路 有り 99 2024年 Ⅲ 管理区分1 2021年 断面修復工ほか 2027年 3,639 2029年 指定あり

266 3046 鳶谷橋 阿讃山麓線 1級 1972 10.40 7.80 7.00 72.80 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 --- --- --- 0 2025年 指定あり

267 3047 松崎谷川3号橋 西清原王地線 その他 1988 12.70 5.20 4.00 50.80 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2025年 指定なし

268 3048 松崎谷川4号橋 西清原王地線 その他 1989 12.20 5.20 4.00 48.80 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2026年 指定なし

269 3049 阿波用水馬場橋 東村馬場線 その他 1961 4.80 5.80 5.60 26.88 4,400 1 RC橋 開水路 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 2025年 断面修復工ほか 2026年 1,551 2026年 指定なし

270 3050 阿波用水善地1号橋 南川原善地線 1級 1970 7.20 4.40 4.10 29.52 4,400 1 RC橋 開水路 有り 99 2023年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2028年 指定なし

271 3051 下喜来谷川8号橋 南谷島下喜来線 その他 1972 2.30 7.15 7.15 16.45 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 2038年 断面修復工ほか 2039年 2,749 2026年 指定なし

272 3052 地林谷北整理1号橋 東村馬場線 その他 1961 3.85 7.00 6.50 25.03 4,400 1 RC橋 開水路 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2026年 指定なし

273 3053 中ノ坪排水広間橋 岩津川久保線 1級 1972 4.00 7.60 7.60 30.40 4,400 1 RC橋 開水路 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分2 2034年 断面修復工ほか 2035年 1,826 2025年 指定なし

274 3054 中央願成寺谷橋 中央東西線 1級 1967 4.25 12.25 11.65 49.51 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 2031年 断面修復工ほか 2032年 3,082 2025年 指定あり

275 3055 中央五明谷橋 中央東西線 1級 2001 9.90 11.55 10.55 104.45 5,300 1 RC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 --- --- --- 0 2025年 指定あり
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276 3056 中央倉谷橋 中央東西線 1級 1970 4.70 6.00 5.20 24.44 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分1 --- --- --- 0 2026年 指定あり

277 3057 中央善地橋 中央東西線 1級 1970 7.10 6.80 6.00 42.60 4,400 1 RC橋 開水路 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分1 --- --- --- 0 2026年 指定あり

278 3058 日吉谷馬場1号橋 東村馬場線 その他 1961 6.70 6.50 6.10 40.87 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2026年 指定なし

279 3059 野神谷橋 中央東西線 1級 1990 6.20 11.10 10.50 65.10 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 2031年 断面修復工ほか 2032年 4,065 2025年 指定あり

280 3060 薬師谷川8号橋 阿讃山麓線 その他 1974 6.20 8.03 7.03 43.59 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 --- --- --- 0 2025年 指定あり

281 3061 立割谷橋 一ノ瀬引地線 2級 1942 4.52 6.60 6.00 27.12 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 2026年 断面修復工ほか 2027年 2,081 2026年 指定なし

282 3062 松谷山尻橋 山尻西ノ岡線 2級 1956 2.70 4.30 3.90 10.53 4,400 1 RC橋 河川 有り 18.8 2023年 Ⅱ 管理区分1 2035年 断面修復工ほか 2036年 417 2028年 指定あり

283 3063 松谷西ノ岡1号橋 山尻西ノ岡線 2級 1977 4.80 4.55 3.95 18.96 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅰ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

284 3064 倉谷中ノ坪橋 十善地線 2級 2001 2.40 6.10 5.70 13.68 4,400 1 BOX 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

285 3065 大久保小谷橋 井出口大久保線 2級 1980 3.70 7.80 7.80 28.86 4,400 1 BOX 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分3 2030年 断面修復工ほか 2031年 460 2026年 指定なし

286 3066 大久保谷川1号橋 井出口大久保線 2級 1970 8.10 3.30 3.00 24.30 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

287 3067 長光寺谷1号橋 西長峰北西谷線 2級 1961 4.65 5.80 5.50 25.58 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2026年 指定なし

288 3068 長光寺谷2号橋 西長峰北西谷線 2級 1977 6.95 6.50 6.10 42.40 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2026年 指定なし

289 3069 鳶谷西ノ岡橋 山尻西ノ岡線 2級 1970 4.50 3.95 3.55 15.98 4,400 1 RC橋 河川 有り 19.9 2023年 Ⅰ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

290 3070 南谷1号橋 一ノ瀬引地線 2級 2005 6.00 5.30 4.50 27.00 4,400 1 BOX 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 2045年 断面修復工ほか 2046年 1,060 2027年 指定なし

291 3071 南谷2号橋 一ノ瀬引地線 2級 2005 2.90 8.00 5.70 16.53 4,400 1 BOX 河川 有り 99 2022年 Ⅰ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

292 3072 南谷3号橋 一ノ瀬引地線 2級 2005 2.90 9.00 4.50 13.05 4,400 1 BOX 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

293 3073 別埜池貴船橋 井出口大久保線 2級 1989 2.90 6.00 6.00 17.40 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2027年 指定なし

294 3074 薬師谷川4号橋 小倉正広線 2級 1974 4.55 8.30 7.60 34.58 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 2026年 断面修復工ほか 2027年 2,066 2026年 指定なし

295 3075 いずり土谷橋 井出口大久保線 2級 1980 3.20 5.40 5.10 16.32 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分2 2025年 断面修復工ほか 2026年 926 2027年 指定なし

296 3076 下喜来谷川7号橋 下喜来7号線 その他 1956 2.20 3.90 3.30 7.26 4,400 1 その他 河川 有り 18.84 2023年 Ⅱ 管理区分3 2042年 断面修復工ほか 2043年 89 2028年 指定なし

297 3077 下喜来谷川6号橋 下喜来8号線 その他 2001 2.15 4.60 4.60 9.89 4,400 1 BOX 河川 有り 18.95 2023年 Ⅱ 管理区分3 2035年 断面修復工ほか 2036年 292 2028年 指定なし

298 3079 下喜来谷川4号橋 下喜来清原1号線 その他 1970 2.50 3.00 3.00 7.50 4,400 1 RC橋 河川 有り 19.15 2023年 Ⅱ 管理区分3 2047年 断面修復工ほか 2048年 102 2028年 指定なし

299 3080 下喜来谷川2号橋 勝命7号線 その他 2001 2.75 5.45 5.15 14.16 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2027年 指定なし

300 3081 下喜来谷川1号橋 勝命下喜来南線 その他 2001 5.45 5.50 4.90 26.71 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

301 3082 九栗谷川清原7号橋 勝命清原線 その他 2001 7.80 4.50 3.50 27.30 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 2036年 断面修復工ほか 2037年 1,389 2027年 指定なし

302 3083 九栗谷川清原6号橋 清原7号線 その他 2001 8.70 2.80 2.00 17.40 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

303 3084 九栗谷川清原5号橋 勝命清原線 その他 1993 12.70 4.80 4.00 50.80 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2026年 指定なし

304 3085 九栗谷川清原4号橋 下喜来清原1号線 その他 1993 12.80 3.80 3.00 38.40 4,400 1 鋼橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 2044年 断面修復工ほか 2045年 5,209 2025年 指定なし

305 3086 九栗谷川清原3号橋 勝命清原線 その他 1993 11.90 3.00 2.70 32.13 4,400 1 鋼橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2025年 指定なし

306 3087 九栗谷川清原2号橋 勝命清原線 その他 1993 12.10 1.80 1.50 18.15 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 2037年 断面修復工ほか 2038年 61 2025年 指定なし

307 3088 九栗谷川清原1号橋 勝命清原線 その他 1993 12.10 2.70 2.00 24.20 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2026年 指定なし

308 3089 九栗谷川西清原3号橋 勝命清原線 その他 1993 12.20 2.80 2.10 25.62 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2025年 指定なし

309 3090 九栗谷川西清原2号橋 勝命清原線 その他 1978 12.10 1.45 1.05 12.71 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 2044年 断面修復工ほか 2045年 693 2025年 指定なし

310 3091 九栗谷川西清原1号橋 勝命清原線 その他 1978 12.65 1.50 1.20 15.18 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 2037年 断面修復工ほか 2038年 51 2025年 指定なし

311 3092 九栗谷川谷島1号橋 勝命勝命北線 その他 1978 12.40 3.50 3.00 37.20 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2025年 指定なし

312 3094 谷島谷川南谷島橋 谷島南谷島1号線 その他 1970 2.00 8.80 8.80 17.60 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 2041年 断面修復工ほか 2042年 3,039 2026年 指定なし

313 3095 谷島谷川1号橋 谷島南谷島1号線 その他 1977 2.60 3.10 3.10 8.06 4,400 1 RC橋 河川 有り 20.93 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

314 3096 谷島谷川2号橋 谷島南谷島1号線 その他 1956 2.70 8.40 8.40 22.68 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 2049年 断面修復工ほか 2050年 3,883 2026年 指定なし

315 3097 松崎谷川王地橋 王地2号線 その他 1989 5.70 4.70 4.30 24.51 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

316 3098 千貫坂橋 大道南南谷島線 その他 1991 5.05 5.50 5.25 26.51 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2027年 指定なし

317 3099 寺サコ谷庚申原橋 庚申原4号線 その他 1956 2.85 6.30 6.30 17.96 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2026年 指定なし

318 3100 西松崎谷王地橋 王地王地南線 その他 1970 2.70 3.40 3.20 8.64 4,400 1 RC橋 河川 有り 21 2023年 Ⅱ 管理区分3 2030年 断面修復工ほか 2031年 426 2028年 指定なし

319 3101 野神1号橋 野神1号線 その他 2001 2.75 3.70 3.30 9.08 4,400 1 RC橋 河川 有り 20.6 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

320 3103 柏谷橋 西ノ岡1号線 その他 2001 6.00 2.50 2.50 15.00 4,400 1 RC橋 河川 有り 19.11 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

321 3104 別埜池井出口1号橋 井出口4号線 その他 1977 2.95 9.30 9.10 26.85 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2026年 指定なし

322 3105 願成寺谷西ノ岡橋(西ノ岡東柴生線) 西ノ岡東柴生線 その他 1989 5.35 4.60 3.80 20.33 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 2035年 断面修復工ほか 2036年 829 2027年 指定なし

323 3106 松谷西ノ岡2号橋 西ノ岡東柴生線 その他 2001 3.20 4.60 4.25 13.60 4,400 1 RC橋 河川 有り 19.77 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

324 3107 願成寺谷西ノ岡橋(八丁原西ノ岡線) 八丁原西ノ岡線 その他 1977 6.00 5.65 4.60 27.60 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 2035年 断面修復工ほか 2036年 1,028 2027年 指定なし

325 3108 願成寺谷北五味知3号橋 北五味知山ノ神線 その他 1977 3.80 2.95 2.95 11.21 4,400 1 RC橋 河川 有り 20.23 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

326 3109 願成寺谷北五味知2号橋 北柴生北五味知線 その他 1965 3.30 3.70 3.50 11.55 4,400 1 RC橋 河川 有り 20.37 2023年 Ⅱ 管理区分3 2048年 断面修復工ほか 2049年 408 2028年 指定なし

327 3110 願成寺谷北五味知1号橋 北五味知南五味知2号線 その他 1970 4.05 4.45 4.45 18.02 4,400 1 RC橋 河川 有り 20.58 2023年 Ⅱ 管理区分3 2035年 断面修復工ほか 2036年 652 2028年 指定なし

328 3111 願成寺谷東柴生3号橋 南五味知綱懸線 その他 1977 4.50 2.70 2.50 11.25 4,400 1 RC橋 河川 有り 20.74 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

329 3112 願成寺谷東柴生1号橋 東原南五味知3号線 その他 1965 3.60 5.10 4.50 16.20 4,400 1 RC橋 河川 有り 20.9 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

330 3113 願成寺谷東原5号橋 東原南五味知1号線 その他 1977 3.70 4.25 3.85 14.25 4,400 1 RC橋 河川 有り 21.17 2023年 Ⅱ 管理区分3 2035年 断面修復工ほか 2036年 556 2028年 指定なし
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331 3114 願成寺谷東原4号橋 東原3号線 その他 1977 3.30 3.50 3.20 10.56 4,400 1 RC橋 河川 有り 21.27 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

332 3116 願成寺谷東原2号橋 東原1号線 その他 1977 4.00 1.95 1.95 7.80 4,400 1 RC橋 河川 有り 21.41 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

333 3117 願成寺谷東原1号橋 元町東原線 その他 1970 8.70 6.25 5.85 50.90 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 2027年 断面修復工ほか 2028年 3,056 2026年 指定なし

334 3118 馬喰谷元町橋 元町1号線 その他 1991 3.20 14.60 14.20 45.44 4,400 1 BOX 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 2043年 断面修復工ほか 2044年 2,566 2027年 指定なし

335 3119 馬喰谷岡地橋 伊沢田岡地線 その他 2001 2.15 9.72 8.10 17.42 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2026年 指定なし

336 3121 馬喰谷伊沢田1号橋 伊沢田丸山線 その他 2001 3.37 5.45 5.15 17.36 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2026年 指定なし

337 3122 馬喰谷大道北1号橋 伊沢田大道北線 その他 2001 4.60 3.50 3.00 13.80 4,400 1 RC橋 河川 有り 22.37 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

338 3123 馬喰谷前島橋 伊沢田前島線 その他 1991 6.05 5.60 4.80 29.04 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

339 3124 馬喰谷大道北2号橋 大道北前島1号線 その他 2001 3.40 20.00 17.85 60.69 4,400 1 BOX 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 2035年 断面修復工ほか 2036年 2,375 2027年 指定なし

340 3126 薬師小倉橋 小倉東正広線 その他 1965 2.40 2.80 2.80 6.72 4,400 1 RC橋 河川 有り 20.7 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

341 3127 薬師谷川7号橋 小倉13号線 その他 1970 3.60 2.80 2.50 9.00 4,400 1 RC橋 河川 有り 21.11 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

342 3128 薬師谷川6号橋 西正広2号線 その他 1977 5.70 4.40 4.00 22.80 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

343 3129 薬師谷川5号橋 小倉9号線 その他 1989 5.50 5.00 4.00 22.00 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅰ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

344 3130 薬師谷川3号橋 東条小倉線 その他 1970 4.65 3.00 3.00 13.95 4,400 1 RC橋 河川 有り 21.34 2023年 Ⅱ 管理区分3 2053年 断面修復工ほか 2054年 102 2028年 指定なし

345 3131 薬師谷川2号橋 東条小倉線 その他 1970 4.45 2.50 2.50 11.13 4,400 1 RC橋 河川 有り 21.48 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

346 3132 薬師谷川1号橋 東条小倉線 その他 2001 4.80 3.00 3.00 14.40 4,400 1 RC橋 河川 有り 21.52 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

347 3133 土柱谷橋 桜ノ岡2号線 その他 1976 6.00 4.15 4.15 24.90 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

348 3134 橘谷桜ノ岡2号橋 桜ノ岡6号線 その他 1976 4.80 3.50 3.10 14.88 4,400 1 RC橋 河川 有り 22.35 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

349 3135 橘谷桜ノ岡1号橋 桜ノ岡8号線 その他 1976 4.60 4.40 4.00 18.40 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

350 3136 倉谷橋 医王寺十善地線 その他 2001 7.90 4.65 3.85 30.42 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

351 3138 阿波用水中ノ坪2号橋 小倉中ノ坪線 その他 1970 4.20 3.85 3.60 15.12 4,400 1 RC橋 開水路 有り 22.63 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

352 3139 阿波用水善地2号橋 善地中ノ坪1号線 その他 2001 4.00 5.45 4.95 19.80 4,400 1 RC橋 開水路 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

353 3140 中ノ坪排水中ノ坪3号橋 高垣中ノ坪1号線 その他 2001 4.30 4.40 4.00 17.20 4,400 1 BOX 開水路 有り 23 2023年 Ⅱ 管理区分3 2048年 断面修復工ほか 2049年 658 2028年 指定なし

354 3141 芝生谷中ノ坪橋 居屋敷南整理線 その他 1956 8.80 3.00 2.56 22.53 4,400 2 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 2035年 断面修復工ほか 2036年 895 2027年 指定なし

355 3142 中ノ坪排水中ノ坪2号橋 居屋敷南整理線 その他 1965 4.30 3.80 3.50 15.05 4,400 1 RC橋 開水路 有り 23.2 2023年 Ⅱ 管理区分3 2030年 断面修復工ほか 2031年 557 2028年 指定なし

356 3143 中ノ坪排水中ノ坪1号橋 高垣三本柳線 その他 1965 5.20 4.70 4.10 21.32 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

357 3144 川久保谷1号橋 川久保三本柳1号線 その他 1970 3.10 4.50 4.10 12.71 4,400 1 RC橋 開水路 有り 23.14 2023年 Ⅱ 管理区分3 2035年 断面修復工ほか 2036年 472 2028年 指定なし

358 3145 中ノ坪排水川久保1号橋 川久保１号線 その他 2001 9.00 4.80 4.00 36.00 4,400 1 RC橋 開水路 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 2035年 断面修復工ほか 2036年 1,504 2027年 指定なし

359 3146 中ノ坪排水川久保2号橋 川久保三本柳1号線 その他 2001 6.60 5.40 4.90 32.34 4,400 1 RC橋 開水路 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

360 3147 中ノ坪排水川久保3号橋 川久保三本柳2号線 その他 2001 8.90 4.80 4.00 35.60 4,400 1 RC橋 開水路 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 2035年 断面修復工ほか 2036年 1,608 2027年 指定なし

361 3148 地林谷曲橋 南整理赤坂線 その他 2001 7.00 8.50 8.00 56.00 4,400 1 RC橋 開水路 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2026年 指定なし

362 3149 地林谷東整理3号橋 東整理馬場線 その他 2001 7.75 4.90 4.10 31.78 4,400 1 RC橋 開水路 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

363 3150 地林谷東整理1号橋 東整理4号線 その他 1989 4.80 4.70 4.10 19.68 4,400 1 RC橋 開水路 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

364 3151 日吉谷北整理2号橋 北整理東整理線 その他 2001 6.40 4.60 4.00 25.60 4,400 1 RC橋 開水路 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 2049年 断面修復工ほか 2050年 1,024 2027年 指定なし

365 3152 東王子谷橋 赤坂3号線 その他 1989 4.40 2.50 2.20 9.68 4,400 1 RC橋 河川 有り 22.84 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

366 3153 王子谷橋 王子川馬場線 その他 1976 4.10 4.40 4.00 16.40 4,400 1 RC橋 河川 有り 23.03 2023年 Ⅱ 管理区分3 2035年 断面修復工ほか 2036年 625 2028年 指定なし

367 3154 日吉谷馬場3号橋 側道南日吉谷線 その他 1989 6.80 4.80 4.00 27.20 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 2043年 断面修復工ほか 2044年 1,252 2027年 指定なし

368 3155 日吉谷北整理1号橋 東整理馬場線 その他 2001 8.40 4.80 4.00 33.60 4,400 1 RC橋 河川 有り 23.4 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

369 3156 日吉谷馬場2号橋 西整理馬場線 その他 1965 6.60 2.80 2.40 15.84 4,400 1 RC橋 河川 有り 23.6 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

370 3157 阿波用水西整理2号橋 南整理南西谷線 その他 1976 4.50 4.40 4.10 18.45 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 2045年 断面修復工ほか 2046年 692 2027年 指定なし

371 3158 地林谷北整理2号橋 西整理馬場線 その他 1976 3.60 3.50 3.00 10.80 4,400 1 RC橋 開水路 有り 23.68 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

372 3159 地林谷西整理橋 南西谷西整理線 その他 1976 2.70 2.45 2.45 6.62 4,400 1 RC橋 開水路 有り 24.01 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

373 3160 阿波用水西整理1号橋 西整理3号線 その他 1976 4.30 2.30 2.20 9.46 4,400 1 鋼橋 開水路 有り 24.07 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

374 3161 阿波用水北岡橋 西整理北岡線 その他 1976 4.20 4.40 4.10 17.22 4,400 1 RC橋 開水路 有り 24.4 2023年 Ⅱ 管理区分3 2035年 断面修復工ほか 2036年 658 2028年 指定なし

375 3162 姥ヶ谷西林2号橋 北岡西林線 その他 1989 4.20 4.30 4.00 16.80 4,400 1 RC橋 河川 有り 24.71 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

376 3163 阿波用水南整理橋 南整理6号線 その他 1976 5.00 3.70 3.10 15.50 4,400 1 RC橋 開水路 有り 24.56 2023年 Ⅱ 管理区分3 2035年 断面修復工ほか 2036年 628 2028年 指定なし

377 3164 姥ヶ谷西林1号橋 西林1号線 その他 1976 4.70 3.00 2.50 11.75 4,400 1 RC橋 河川 有り 24.63 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

378 3165 阿波用水西林橋 西林岩津線 その他 1976 4.70 2.00 1.90 8.93 4,400 1 RC橋 開水路 有り 24.62 2023年 Ⅰ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

379 3166 切戸谷植桜橋 植桜西長峰線 その他 1989 4.00 4.70 4.10 16.40 4,400 1 RC橋 河川 有り 25.1 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

380 3167 阿波用水乙岩津橋 乙岩津岩津線 その他 1961 4.20 8.30 8.10 34.02 4,400 1 RC橋 開水路 有り 99 2022年 Ⅰ 管理区分2 --- --- --- 0 2027年 指定なし

381 3168 切戸谷乙岩津2号橋 西林乙岩津線 その他 1978 2.40 8.10 8.10 19.44 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2026年 指定なし

382 3169 切戸谷乙岩津1号橋 乙岩津2号線 その他 1976 4.00 2.80 2.80 11.20 4,400 1 RC橋 河川 有り 25.09 2023年 Ⅱ 管理区分3 2035年 断面修復工ほか 2036年 415 2028年 指定なし

383 3170 岩津小橋 乙岩津岩津線 その他 1961 5.40 8.40 7.60 41.04 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 2027年 断面修復工ほか 2028年 2,450 2026年 指定なし

384 3171 泉谷橋 大久保1号線 その他 1980 6.00 3.30 3.00 18.00 4,400 1 RC橋 開水路 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 2035年 断面修復工ほか 2036年 803 2027年 指定なし

385 3172 勝命北1号橋 勝命北1号線 その他 1970 2.00 4.00 4.00 8.00 4,400 1 PC橋 開水路 有り 20.06 2023年 Ⅱ 管理区分3 2030年 断面修復工ほか 2031年 281 2028年 指定なし



事業計画一覧（8／12）

考慮すべき事項 修繕対策 確認用で追加

路下条件
迂回路
の有無

海岸から
の距離
（km）

着手時期
(設計年

度)
対策内容 完了時期

概算
事業費
(千円)

市指定
の緊急
輸送路

橋面積
（㎡）

点検
年度

健全性
の診断

次回点検
年度

径間数
委託費
(千円)

橋種
管理
区分

架設
年度

橋長
(m)

全幅員
(m)

有効幅員
(m)

整
理
番
号

橋梁
コード

橋梁名 路線名称
道路
種別

386 3173 勝命北2号橋 勝命下喜来南線 その他 1970 2.00 3.50 3.50 7.00 4,400 1 PC橋 開水路 有り 20.03 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

387 3174 芝生谷桜ノ岡2号橋 桜ノ岡5号線 その他 1970 8.00 4.40 4.00 32.00 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 2035年 断面修復工ほか 2036年 1,113 2027年 指定なし

388 3175 阿波用水十善地橋 善地十善地線 その他 1965 4.10 4.30 4.00 16.40 4,400 1 RC橋 開水路 有り 22.7 2022年 Ⅰ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

389 3176 芝生谷五明橋 五明東整理線 その他 1965 11.48 3.60 3.00 34.44 4,400 1 鋼橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2025年 指定なし

390 3178 地林谷東整理2号橋 北整理東整理線 その他 2001 4.20 4.60 4.00 16.80 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

391 3179 地林谷北整理3号橋 南整理馬場線 その他 1976 4.00 4.00 3.50 14.00 4,400 1 RC橋 開水路 有り 23.7 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

392 3180 地林谷北整理4号橋 南整理南西谷線 その他 1976 2.40 4.70 4.30 10.32 4,400 1 RC橋 開水路 有り 24.1 2023年 Ⅱ 管理区分3 2035年 断面修復工ほか 2036年 353 2028年 指定なし

393 3182 中ノ坪排水中ノ坪4号橋 高垣中ノ坪2号線 その他 2001 3.60 5.00 4.60 16.56 4,400 1 BOX 開水路 有り 22.88 2023年 Ⅱ 管理区分3 2049年 断面修復工ほか 2050年 620 2028年 指定なし

394 3183 倉谷医王寺1号橋 医王寺2号線 その他 1956 2.55 8.10 8.10 20.66 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2026年 指定なし

395 3184 倉谷医王寺2号橋 医王寺1号線 その他 1970 3.80 2.90 2.90 11.02 4,400 1 RC橋 河川 有り 22.6 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

396 3185 願成寺谷北五味知4号橋 北五味知2号線 その他 1942 3.35 5.90 5.90 19.77 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2026年 指定なし

397 3186 松崎谷川谷島北橋 谷島北王地線 その他 1991 5.40 4.70 4.10 22.14 4,400 1 RC橋 開水路 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

398 3187 立割伊沢谷東縁1号橋 立割伊沢谷東縁線 その他 1991 13.40 3.80 3.00 40.20 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2025年 指定なし

399 3188 谷島谷川3号橋 谷島7号線 その他 1977 2.00 5.00 5.00 10.00 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2027年 指定なし

400 3189 安政野神1号橋 安政野神1号線 その他 2001 2.20 6.10 5.40 11.88 4,400 1 BOX 開水路 有り 20.28 2023年 Ⅱ 管理区分3 2035年 断面修復工ほか 2036年 473 2028年 指定なし

401 3190 薬師谷川9号橋 側道北東正広小倉線 その他 1977 4.55 9.30 8.50 38.68 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分1 2024年 断面修復工ほか 2025年 2,287 2026年 指定あり

402 3191 薬師谷川10号橋 側道南東正広小倉線 その他 1977 4.70 10.00 9.20 43.24 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分1 2024年 断面修復工ほか 2025年 2,520 2026年 指定あり

403 3192 松谷西ノ岡3号橋 側道北西ノ岡山ノ神線 その他 1977 3.75 13.70 12.90 48.38 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分1 2031年 断面修復工ほか 2032年 2,714 2026年 指定あり

404 3193 鳶谷西ノ岡2号橋 側道北西ノ岡山ノ神線 その他 1977 4.20 10.80 10.00 42.00 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分1 2024年 断面修復工ほか 2025年 2,472 2026年 指定あり

405 3194 松谷西ノ岡4号橋 側道南西ノ岡山ノ神線 その他 1977 3.70 15.70 14.90 55.13 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分1 2025年 断面修復工ほか 2026年 3,063 2026年 指定あり

406 3195 鳶谷西ノ岡3号橋 側道南西ノ岡山ノ神線 その他 1977 4.40 10.75 9.95 43.78 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分1 2025年 断面修復工ほか 2026年 2,524 2026年 指定あり

407 3196 別埜池井出口3号橋 井出口高架橋下1号線 その他 1977 2.70 9.25 9.25 24.98 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 2034年 断面修復工ほか 2035年 1,333 2026年 指定なし

408 3197 長光寺谷3号橋 側道北東長峰日吉谷線 その他 1989 7.10 5.00 4.00 28.40 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分1 --- --- --- 0 2027年 指定あり

409 3198 日吉谷馬場4号橋 側道北東長峰日吉谷線 その他 1989 9.80 5.00 4.00 39.20 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分1 --- --- --- 0 2027年 指定あり

410 3199 土柱谷2号橋 側道南東正広小倉線 その他 1989 6.80 5.00 4.00 27.20 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2023年 Ⅰ 管理区分1 --- --- --- 0 2028年 指定あり

411 3200 芝生川1号橋 側道北東正広小倉線 その他 1989 7.30 10.50 9.50 69.35 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分2 2036年 断面修復工ほか 2037年 4,353 2025年 指定なし

412 3201 芝生川2号橋 側道南東正広小倉線 その他 1989 8.30 10.50 9.50 78.85 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 2031年 断面修復工ほか 2032年 4,841 2025年 指定あり

413 3202 西長峰工業団地1号橋 西長峰工業団地1号線 その他 1961 7.20 6.75 5.75 41.40 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2026年 指定なし

414 3203 西長峰工業団地2号橋 西長峰工業団地1号線 その他 2001 4.60 7.70 7.20 33.12 4,400 1 BOX 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 2044年 断面修復工ほか 2045年 1,030 2027年 指定なし

415 3204 東整理1号橋 東整理1号線 その他 2001 2.65 4.60 4.60 12.19 4,400 1 BOX 開水路 有り 23.72 2023年 Ⅱ 管理区分3 2035年 断面修復工ほか 2036年 441 2028年 指定なし

416 3205 八丁原梅ノ木原1号橋 八丁原梅ノ木原線 その他 1965 3.00 4.90 4.00 12.00 4,400 1 RC橋 開水路 有り 19.88 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

417 3206 願成寺谷東原6号橋 東原11号線 その他 1970 4.10 3.50 3.10 12.71 4,400 1 RC橋 河川 有り 21.3 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

418 3207 中ノ坪6号橋 善地中ノ坪1号線 その他 2001 2.40 10.50 10.10 24.24 4,400 1 BOX 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 2044年 断面修復工ほか 2045年 778 2027年 指定なし

419 3208 第2南谷島橋 南谷島3号線 その他 1991 2.05 3.35 3.05 6.25 4,400 1 RC橋 河川 有り 21 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

420 3209 大原山王1号橋 大原山王線 その他 2001 2.20 9.00 8.02 17.64 4,400 1 BOX 開水路 有り 20.26 2023年 Ⅱ 管理区分1 2024年 断面修復工ほか 2025年 1,045 2028年 指定あり

421 3210 山王16号1号橋 山王16号線 その他 2005 5.35 4.80 4.00 21.40 4,400 1 BOX 開水路 有り 19.65 2023年 Ⅱ 管理区分3 2043年 断面修復工ほか 2044年 895 2028年 指定なし

422 4001 伊月橋 池田宮ノ本線 その他 1988 32.95 6.00 5.00 164.75 5,300 2 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 --- --- --- 0 2025年 指定なし

423 4002 東池田橋 池田御幸ノ北線 その他 1979 14.25 5.00 4.00 57.00 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2025年 指定なし

424 4003 東宮ノ本橋 宮ノ本1号線 その他 1975 22.75 4.70 4.00 91.00 4,400 1 鋼橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 2046年 断面修復工ほか 2047年 10,820 2025年 指定なし

425 4004 池田橋 池田宮ノ本線 その他 1969 22.70 5.00 4.00 90.80 4,400 1 鋼橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 2024年 断面修復工ほか 2025年 1,095 2025年 指定なし

426 4005 六反田橋 六反田中央線 2級 1970 24.00 4.30 3.50 84.00 4,400 1 鋼橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 2024年 断面修復工ほか 2025年 1,095 2025年 指定なし

427 4006 六反田上橋 六反田西部線 その他 1981 26.65 4.50 3.50 93.28 4,400 1 鋼橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 2052年 断面修復工ほか 2053年 305 2025年 指定なし

428 4007 秀清橋 秀清土成線 その他 1972 15.60 3.60 3.00 46.80 4,400 1 鋼橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 2045年 塗替塗装工 2046年 5,232 2025年 指定なし

429 4008 御幸2号橋 宮ノ西南北線 その他 1986 19.70 5.20 4.50 88.65 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 2048年 断面修復工ほか 2049年 5,286 2025年 指定なし

430 4009 御幸橋 宮ノ西1号線 その他 1975 25.05 3.70 3.00 75.15 4,400 2 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2025年 指定なし

431 4010 潺東下橋 大桑ノ北潺線 その他 1999 21.40 6.20 5.00 107.00 5,300 1 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 --- --- --- 0 2025年 指定なし

432 4011 潺東1号橋 定松潺線 その他 1975 15.00 3.60 3.00 45.00 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 2030年 断面修復工ほか 2031年 2,190 2025年 指定なし

433 4012 潺東2号橋 定松潺線 その他 1975 17.60 3.60 3.00 52.80 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 2037年 断面修復工ほか 2038年 2,135 2025年 指定なし

434 4013 北古田橋 市場東部線 その他 1979 14.40 6.70 6.00 86.40 4,400 1 鋼橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分2 2052年 塗替塗装工ほか 2053年 12,458 2025年 指定なし

435 4014 金清橋 金清線 2級 1977 51.10 6.00 5.00 255.50 5,900 3 鋼橋 河川 有り 99 2020年 Ⅲ 管理区分1 2024年 塗替塗装工ほか 2037年 22,076 2025年 指定なし

436 4015 金清池橋 山麓東西1号線 その他 1976 24.00 7.50 6.50 156.00 5,300 1 鋼橋 河川 有り 99 2024年 Ⅱ 管理区分1 2024年 塗替塗装工 2025年 12,179 2029年 指定あり

437 4016 奈良坂橋 町筋奈良坂線 その他 1998 15.45 5.20 4.00 61.80 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2025年 指定なし

438 4017 稲荷橋 大門野田原線 1級 1982 63.00 6.20 5.00 315.00 5,900 3 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 2018年 --- --- 0 2025年 指定なし

439 4018 大北通学橋 大北野田原線 その他 1997 35.50 5.20 4.00 142.00 5,300 1 鋼橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2025年 指定なし

440 4019 中筋通学橋 南渕野田原線 その他 1977 27.30 3.50 3.00 81.90 4,400 2 RC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 2012年 断面修復工ほか 2036年 237 2025年 指定なし
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441 4020 大北落合橋 大北落合線 1級 1971 27.00 4.80 4.00 108.00 5,300 2 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2025年 指定なし

442 4021 為後橋 為後線 2級 1972 19.00 4.70 4.00 76.00 4,400 1 鋼橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分2 2028年 塗替塗装工 2029年 6,834 2025年 指定なし

443 4022 川北橋 川北線 その他 1962 24.00 3.70 3.00 72.00 4,400 2 RC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2025年 指定なし

444 4023 大池橋 岩野2号線 その他 1977 18.20 4.60 4.00 72.80 4,400 2 RC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 2042年 断面修復工ほか 2043年 3,230 2025年 指定なし

445 4024 久牛橋 久牛線 その他 1980 20.40 3.70 3.00 61.20 4,400 1 鋼橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 2037年 塗替塗装工 2038年 7,016 2025年 指定なし

446 4025 遅越下橋 遅越線 2級 1962 26.50 3.40 3.00 79.50 4,400 4 RC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅲ 管理区分3 2025年 集約化・撤去 2026年 5,095 2025年 指定なし

447 4026 竹倉橋 竹倉遅越線 その他 1977 14.80 2.50 2.00 29.60 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2026年 指定なし

448 4027 遅越橋 遅越線 2級 1978 29.17 5.30 4.50 131.27 5,300 2 鋼橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分2 2051年 塗替塗装工ほか 2052年 29,505 2025年 指定なし

449 4028 大影橋(相栗川原芝2号線) 相栗川原芝2号線 その他 1981 25.60 4.00 3.00 76.80 4,400 1 鋼橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2025年 指定なし

450 4029 太田橋 太田線 その他 1978 14.70 5.00 4.00 58.80 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 2030年 断面修復工ほか 2031年 169 2025年 指定なし

451 4030 ニイヤ橋 ニイヤ線 その他 1980 17.40 3.70 3.00 52.20 4,400 1 鋼橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2025年 指定なし

452 4031 国行橋 国行線 その他 1975 15.06 3.60 3.00 45.18 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 2043年 断面修復工ほか 2044年 122 2025年 指定なし

453 4032 善入寺島橋 善入寺島中央東西線 その他 1979 52.15 4.00 3.50 182.53 5,300 5 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 2012年 --- --- 0 2025年 指定なし

454 4034 八坂金清跨道橋 高西2号線 その他 1993 43.94 5.70 4.00 175.76 5,300 3 PC橋 道路 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 --- --- --- 0 2025年 指定なし

455 4035 八坂第1跨道橋 春日神社線 その他 1993 33.24 5.00 4.00 132.96 5,300 2 PC橋 道路 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 --- --- --- 0 2025年 指定なし

456 4036 八坂第2跨道橋 北渕南北2号線 その他 1993 36.57 4.00 3.00 109.71 5,300 2 PC橋 道路 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 2030年 断面修復工ほか 2031年 4,535 2025年 指定なし

457 4037 大影橋(境目ニイヤ線) 境目ニイヤ線 その他 1962 20.10 6.50 6.00 120.60 5,300 1 鋼橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 --- --- --- 0 2025年 指定なし

458 4038 新北渕橋 山麓東西1号線 その他 1976 13.60 7.70 7.00 95.20 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分1 2048年 断面修復工ほか 2049年 18,554 2025年 指定あり

459 4039 御幸ノ北橋 御幸ノ北線 その他 2001 13.70 6.20 5.00 68.50 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分2 2029年 断面修復工ほか 2030年 5,173 2025年 指定なし

460 4040 大月橋 相栗小月線 その他 1936 11.80 5.10 4.50 53.10 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅲ 管理区分3 2037年 断面修復工ほか 2038年 2,185 2025年 指定なし

461 4041 新猪ノ谷橋 猪谷橋線 その他 1989 13.50 5.20 4.00 54.00 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2026年 指定なし

462 4042 鶯谷川1号橋 郷社前南北線 その他 1996 11.60 5.20 4.00 46.40 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2026年 指定なし

463 4043 北渕橋 日吉東西線 その他 1994 10.50 5.30 4.50 47.25 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2025年 指定なし

464 4044 境目橋 太田2号線 その他 1996 13.60 4.80 4.00 54.40 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2026年 指定なし

465 4045 相栗橋 相栗2号線 その他 1979 10.00 4.80 4.00 40.00 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分3 2035年 断面修復工ほか 2036年 1,701 2026年 指定なし

466 4046 美濃谷橋 蛭子平地線 その他 1993 10.60 4.80 4.00 42.40 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2026年 指定なし

467 4047 高西谷橋 八坂線 その他 1993 13.50 5.20 4.00 54.00 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2026年 指定なし

468 4048 柿ノ木谷橋 柿ノ木谷線 その他 1993 12.50 6.20 5.00 62.50 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分2 2033年 断面修復工ほか 2034年 4,939 2025年 指定なし

469 4049 中池田橋 九頭宇谷左岸堤天線 その他 1973 14.80 3.00 2.00 29.60 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2025年 指定なし

470 4050 秀清2号橋 宮ノ本六反田線 その他 1976 9.00 5.00 3.00 27.00 4,400 1 PC橋 開水路 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

471 4051 町境橋 池田御幸ノ北線 その他 1982 10.35 5.62 4.62 47.82 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 2040年 断面修復工ほか 2041年 1,976 2025年 指定なし

472 4052 指谷橋(池田御幸ノ北線) 池田御幸ノ北線 その他 1974 13.69 3.60 3.00 41.07 4,400 1 鋼橋 河川 有り 99 2020年 Ⅲ 管理区分3 2025年 塗替塗装工ほか 2026年 15,891 2025年 指定なし

473 4053 潺北2号橋 宮ノ西定松線 その他 1981 9.20 6.20 5.65 51.98 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分2 2029年 断面修復工ほか 2030年 3,151 2025年 指定なし

474 4054 潺北1号橋 定松南北2号線 その他 1976 12.08 4.00 3.00 36.24 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2026年 指定なし

475 4055 定松南橋 宮ノ西定松線 その他 1984 7.50 3.60 3.00 22.50 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

476 4056 北御所ノ原橋 定松御所ノ原線 その他 1984 5.10 6.80 6.20 31.62 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 2029年 断面修復工ほか 2030年 1,870 2026年 指定なし

477 4057 潺中橋 潺南北2号線 その他 1978 3.84 4.40 4.00 15.36 4,400 1 RC橋 河川 有り 17.16 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

478 4058 潺南橋 潺南北2号線 その他 1977 4.28 4.70 4.20 17.98 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

479 4059 南御所ノ原橋 定松御所ノ原線 その他 1975 5.60 4.70 4.10 22.96 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 2045年 断面修復工ほか 2046年 925 2027年 指定なし

480 4060 八幡東橋 定松御所ノ原線 その他 1990 9.35 4.35 3.55 33.19 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

481 4061 八幡西橋 町屋敷土成線 その他 1975 5.08 3.00 2.60 13.21 4,400 1 RC橋 河川 有り 16.93 2023年 Ⅱ 管理区分3 2043年 断面修復工ほか 2044年 753 2028年 指定なし

482 4062 東島橋 江ノ島南北線 その他 1986 2.15 4.35 4.00 8.60 4,400 1 RC橋 河川 有り 17.62 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

483 4063 南天神橋 杉ノ前江ノ島線 その他 1974 3.65 4.30 4.00 14.60 4,400 1 RC橋 河川 有り 17.81 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

484 4064 東王子前橋 江ノ島南北2号線 その他 1976 3.20 4.60 4.00 12.80 4,400 1 RC橋 河川 有り 17.91 2023年 Ⅱ 管理区分3 2043年 断面修復工ほか 2044年 655 2028年 指定なし

485 4065 東江ノ島2号橋 天神江ノ島2号線 その他 1978 2.14 3.80 3.40 7.28 4,400 1 RC橋 河川 有り 17.51 2023年 Ⅱ 管理区分3 2044年 断面修復工ほか 2045年 274 2028年 指定なし

486 4066 東江ノ島1号橋 天神江ノ島線 その他 1978 2.54 3.50 3.00 7.62 4,400 1 RC橋 河川 有り 17.53 2023年 Ⅱ 管理区分3 2045年 断面修復工ほか 2046年 299 2028年 指定なし

487 4067 杉ノ前中央橋 杉ノ前江ノ島線 その他 1973 2.10 5.65 5.40 11.34 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2027年 指定なし

488 4068 東天神2号橋 天神線 その他 1978 4.90 4.30 4.00 19.60 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅲ 管理区分3 2028年 断面修復工ほか 2029年 1,870 2027年 指定なし

489 4069 東天神1号橋 東天神線 その他 1978 4.70 5.80 5.00 23.50 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 2027年 断面修復工ほか 2028年 1,434 2026年 指定なし

490 4070 北天神橋 町屋敷天神線 その他 1971 6.00 6.65 6.30 37.80 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 2028年 断面修復工ほか 2029年 2,163 2026年 指定なし

491 4071 小磧橋 小磧立石線 その他 1976 4.70 5.00 4.25 19.98 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 2035年 断面修復工ほか 2036年 465 2027年 指定なし

492 4072 新の池橋 末広線 その他 1963 5.50 3.25 2.95 16.23 4,400 1 RC橋 河川 有り 17.19 2023年 Ⅱ 管理区分3 2035年 断面修復工ほか 2036年 609 2028年 指定なし

493 4073 野神橋 八幡農協線 その他 1976 6.96 5.40 5.00 34.80 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2026年 指定なし

494 4075 白坂橋 中山白坂2号線 その他 1981 6.91 3.50 3.00 20.73 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

495 4076 御墓橋 中山白坂線 その他 1981 7.07 4.00 3.50 24.75 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 2035年 断面修復工ほか 2036年 1,077 2027年 指定なし
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496 4077 大西橋 大西南北3号線 その他 1981 3.90 3.75 3.75 14.63 4,400 1 RC橋 河川 有り 17.81 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

497 4078 末広橋 末広東西線 その他 1973 11.00 4.00 3.60 39.60 4,400 2 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分3 2030年 断面修復工ほか 2031年 800 2026年 指定なし

498 4079 池ノ本橋 池ノ本東原線 その他 1983 6.50 4.80 4.20 27.30 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

499 4080 吉友2号橋 吉友土成2号線 その他 1975 5.14 4.25 3.80 19.53 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

500 4081 吉友1号橋 東原土成線 その他 1975 5.50 4.80 4.00 22.00 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

501 4082 中東原橋 東原東西2号線 その他 1976 3.60 3.00 2.60 9.36 4,400 1 RC橋 河川 有り 16.61 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

502 4083 南田橋 池ノ本東西2号線 その他 2001 7.40 5.40 4.50 33.30 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 2035年 断面修復工ほか 2036年 1,183 2027年 指定なし

503 4084 神ノ木3号橋 神ノ木東西2号線 その他 1993 4.90 5.70 4.90 24.01 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 2048年 断面修復工ほか 2049年 859 2027年 指定なし

504 4085 東上神ノ木橋 神ノ木東西線 その他 1976 4.80 3.85 3.40 16.32 4,400 1 RC橋 河川 有り 16.88 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

505 4086 観音谷橋 神ノ木線 その他 1976 4.40 3.40 3.00 13.20 4,400 1 RC橋 河川 有り 16.8 2023年 Ⅱ 管理区分3 2043年 断面修復工ほか 2044年 744 2028年 指定なし

506 4087 西神ノ木橋 南田池ノ本線 その他 1974 7.25 5.30 4.50 32.63 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 2043年 断面修復工ほか 2044年 1,649 2027年 指定なし

507 4088 神ノ木中橋 古田池ノ本線 その他 1975 5.00 3.00 3.00 15.00 4,400 1 RC橋 河川 有り 16.99 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

508 4089 神ノ木第2号橋 池ノ本東西線 その他 1983 8.20 4.60 3.90 31.98 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

509 4090 上神ノ木橋 古田池ノ本線 その他 1976 6.10 3.50 3.10 18.91 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

510 4093 奥古田橋 古田金清線 その他 1982 10.00 4.70 4.10 41.00 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2026年 指定なし

511 4095 源太池橋 池ノ本末広線 その他 1977 8.07 4.55 4.05 32.68 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 2035年 断面修復工ほか 2036年 1,152 2027年 指定なし

512 4096 姥谷橋 興崎末広線 その他 1990 2.60 5.45 5.30 13.78 4,400 1 BOX 河川 有り 17.77 2023年 Ⅱ 管理区分3 2035年 断面修復工ほか 2036年 482 2028年 指定なし

513 4097 西ノ岡中央橋 郷社本東西3号線 その他 1966 2.21 10.60 10.40 22.98 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2026年 指定なし

514 4098 住吉橋 香美東西3号線 1級 1987 3.55 4.45 4.25 15.09 4,400 1 RC橋 開水路 有り 19.16 2023年 Ⅱ 管理区分2 2038年 断面修復工ほか 2039年 2,775 2028年 指定なし

515 4099 香美2号橋 原田東西線 その他 1943 2.53 3.00 2.60 6.58 4,400 1 RC橋 開水路 有り 19.04 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

516 4100 渡り2号橋 渡り南北4号線 その他 1985 4.00 4.30 4.00 16.00 4,400 1 RC橋 開水路 有り 20.08 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

517 4101 渡り1号橋 渡り南北3号線 その他 1983 5.10 4.20 3.50 17.85 4,400 1 RC橋 開水路 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

518 4103 用水1号橋 興崎南北線 その他 1974 4.18 25.50 24.70 103.25 5,300 1 RC橋 開水路 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 2027年 断面修復工ほか 2028年 5,918 2026年 指定なし

519 4104 用水2号橋 日吉興崎線 その他 1980 3.40 16.40 15.60 53.04 4,400 1 RC橋 開水路 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 2028年 断面修復工ほか 2029年 2,911 2026年 指定なし

520 4105 用水3号橋 金清線 2級 1985 6.40 6.20 5.00 32.00 4,400 1 RC橋 開水路 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2026年 指定なし

521 4106 用水4号橋 上野段南北2号線 その他 1953 2.40 3.50 3.50 8.40 4,400 1 BOX 開水路 有り 18.19 2023年 Ⅱ 管理区分3 2030年 断面修復工ほか 2031年 301 2028年 指定なし

522 4107 用水5号橋 上野段南北線 その他 1980 2.40 8.40 8.40 20.16 4,400 1 BOX 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 2044年 断面修復工ほか 2045年 553 2027年 指定なし

523 4108 尾開橋 八坂日吉線 その他 1956 10.00 2.70 2.50 25.00 4,400 2 RC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 2046年 塗替塗装工 2047年 92 2025年 指定なし

524 4109 成功橋 北渕線 その他 1957 7.45 4.40 4.00 29.80 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

525 4110 金清谷橋 金清2号線 その他 1975 7.10 4.30 4.00 28.40 4,400 1 RC橋 開水路 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

526 4111 本村3号橋 貞久土井線 その他 1982 7.20 3.80 3.00 21.60 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

527 4112 本村2号橋 貞久土井線 その他 1979 3.20 3.60 3.40 10.88 4,400 1 RC橋 開水路 有り 19.48 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

528 4113 本村1号橋 本村中央線 その他 1993 7.50 5.20 4.00 30.00 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

529 4114 貞久橋 本村中央線 その他 1991 4.75 4.60 4.00 19.00 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

530 4115 切池橋 鍛冶屋原敷線 その他 1994 5.85 19.09 8.94 52.30 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 2039年 断面修復工ほか 2040年 20,949 2026年 指定なし

531 4116 原渕橋 法寺東線 その他 1955 3.65 2.65 2.35 8.58 4,400 1 RC橋 河川 有り 18.7 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

532 4117 本村橋 遠光東西2号線 その他 1963 4.70 3.40 3.00 14.10 4,400 1 RC橋 河川 有り 18.8 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

533 4118 法寺谷橋 二俣法寺線 その他 1955 5.84 4.10 3.90 22.78 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分1 2024年 断面修復工ほか 2025年 1,365 2027年 指定あり

534 4120 法寺橋 二俣法寺線 2級 1955 3.65 4.20 3.60 13.14 4,400 1 RC橋 河川 有り 18.53 2023年 Ⅱ 管理区分1 2040年 断面修復工ほか 2041年 407 2028年 指定あり

535 4121 別埜谷下橋 宇佐東西線 その他 2002 3.80 4.45 4.05 15.39 4,400 1 RC橋 河川 有り 18.36 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

536 4122 別埜谷橋 遠光線 その他 1990 5.30 4.80 4.00 21.20 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

537 4123 別埜谷上橋 山麓東西2号線 その他 1975 6.00 7.80 7.00 42.00 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分1 2033年 断面修復工ほか 2034年 2,543 2026年 指定あり

538 4124 坪井谷橋 坪井谷線 その他 1967 5.00 3.50 3.20 16.00 4,400 1 RC橋 河川 有り 18.5 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

539 4125 遠光橋 遠光東西線 その他 1957 4.20 4.80 4.80 20.16 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

540 4126 坪井谷下橋 二俣法寺線 その他 2002 4.20 5.80 5.00 21.00 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分1 2025年 断面修復工ほか 2026年 1,301 2026年 指定あり

541 4127 坪井谷中橋 山麓東西2号線 その他 1975 6.70 7.10 6.70 44.89 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分1 --- --- --- 0 2026年 指定あり

542 4128 坪井谷上橋 上喜来大俣山手線 その他 1970 3.80 4.20 3.60 13.68 4,400 1 RC橋 河川 有り 18.24 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

543 4129 小池橋 大門本村線 1級 1976 9.35 5.80 5.00 46.75 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2025年 指定なし

544 4130 大開1号橋 大門本村線 1級 1976 3.50 6.25 5.50 19.25 4,400 1 RC橋 開水路 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2026年 指定なし

545 4131 大開2号橋 大開上池線 その他 1995 2.75 7.80 6.60 18.15 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 2029年 断面修復工ほか 2030年 1,094 2026年 指定なし

546 4132 鯰橋 大門本村線 1級 1976 7.50 15.60 14.90 111.75 5,300 1 RC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2025年 指定なし

547 4134 円西橋 二俣東西線 その他 1976 4.00 12.45 12.05 48.20 4,400 1 RC橋 開水路 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2026年 指定なし

548 4143 僧都谷橋 大門野田原線 1級 1975 7.40 11.34 10.54 78.00 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分2 2043年 断面修復工ほか 2044年 15,537 2025年 指定なし

549 4144 稲荷中橋 大門野田原線 1級 1975 5.40 4.60 4.00 21.60 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2027年 指定なし

550 4145 馬木谷橋 大門野田原線 1級 1973 7.00 8.00 7.20 50.40 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2025年 指定なし
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551 4146 野田原橋 大門野田原線 1級 1985 3.18 5.50 5.10 16.22 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2026年 指定なし

552 4147 猪谷橋 川又川北線 その他 1962 6.55 5.30 5.00 32.75 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 2028年 断面修復工ほか 2029年 1,924 2026年 指定なし

553 4148 根来橋 根来線 その他 1975 13.00 3.70 3.00 39.00 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2025年 指定なし

554 4149 花子上橋 東仁賀木線 その他 1976 7.50 2.70 2.30 17.25 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2025年 指定なし

555 4150 花子下橋 東仁賀木線 その他 1976 4.20 3.00 3.00 12.60 4,400 1 RC橋 河川 有り 10.82 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

556 4151 上仁賀木橋 仁賀木線 その他 1966 5.50 4.80 4.00 22.00 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

557 4152 上仁賀木2号橋 仁賀木線 その他 1967 6.50 4.80 4.00 26.00 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

558 4153 上仁賀木4号橋 仁賀木線 その他 1967 5.45 4.80 4.00 21.80 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

559 4154 上仁賀木5号橋 仁賀木線 その他 1967 4.40 5.20 4.40 19.36 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

560 4155 上大池橋 岩野2号線 その他 1976 4.27 4.36 4.06 17.34 4,400 1 鋼橋 河川 有り 14.6 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

561 4156 両国橋 境目線 その他 1989 9.20 6.20 5.00 46.00 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2025年 指定なし

562 4157 川原芝中橋 川原芝線 その他 1987 7.50 4.80 4.00 30.00 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2025年 指定なし

563 4158 国行上橋 国行線 その他 1970 5.42 2.80 2.50 13.55 4,400 1 RC橋 河川 有り 11.8 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

564 4159 南谷橋 番所線 その他 1955 7.20 3.90 3.90 28.08 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

565 4160 番所橋 番所線 その他 1955 2.65 3.80 3.00 7.95 4,400 1 RC橋 河川 有り 12.42 2023年 Ⅱ 管理区分3 2035年 断面修復工ほか 2036年 314 2028年 指定なし

566 4161 ニイヤ下橋 ニイヤ線 その他 1981 3.30 5.40 5.00 16.50 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2026年 指定なし

567 4162 遅越中橋 遅越線 2級 1977 3.25 4.70 4.40 14.30 4,400 1 RC橋 河川 有り 13.4 2023年 Ⅱ 管理区分2 2027年 断面修復工ほか 2028年 759 2028年 指定なし

568 4163 大月上橋 大月2号線 その他 1955 4.80 4.90 4.90 23.52 4,400 1 その他 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 2037年 塗替塗装工 2038年 1,119 2027年 指定なし

569 4165 長谷橋 長谷線 その他 1960 7.20 3.95 3.55 25.56 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

570 4166 原渕2号橋 法寺東線 その他 1984 5.30 4.60 4.00 21.20 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

571 4167 小竹橋 小竹線 その他 1980 6.20 3.40 3.00 18.60 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅲ 管理区分3 2024年 断面修復工ほか 2025年 1,120 2027年 指定なし

572 4168 北渕中橋 北渕線 その他 1989 2.85 5.30 4.70 13.40 4,400 1 BOX 河川 有り 17 2023年 Ⅱ 管理区分3 2043年 断面修復工ほか 2044年 705 2028年 指定なし

573 4170 金清谷3号橋 金清4号線 その他 1961 6.50 3.40 3.40 22.10 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

574 4171 西ノ岡1号橋 郷社本東西5号線 その他 1982 2.30 4.40 4.00 9.20 4,400 1 RC橋 河川 有り 18.44 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

575 4172 西ノ岡2号橋 郷社本東西4号線 その他 1995 3.00 4.80 4.00 12.00 4,400 1 RC橋 河川 有り 19.15 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

576 4173 郷社前1号橋 香美白坂天神線 その他 1979 2.32 16.11 12.11 28.10 4,400 1 BOX 河川 有り 99 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

577 4174 郷社前2号橋 郷社前南北2号線 その他 1981 2.50 3.16 2.96 7.40 4,400 1 RC橋 河川 有り 19.15 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

578 4175 杉ノ前上橋 杉ノ前東西2号線 その他 1981 2.30 3.90 3.50 8.05 4,400 1 RC橋 河川 有り 17.55 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

579 4176 潺南1号橋 潺東西線 その他 1993 4.30 6.90 6.50 27.95 4,400 1 RC橋 開水路 有り 17.17 2023年 Ⅱ 管理区分2 2044年 断面修復工ほか 2045年 5,124 2028年 指定なし

580 4177 潺南2号橋 潺南北線 その他 1982 5.90 3.60 3.00 17.70 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

581 4178 定松中橋 定松南北2号線 その他 1991 4.20 4.76 4.76 19.99 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

582 4179 御幸ノ北1号橋 御幸ノ北宮ノ本線 その他 1982 10.50 4.70 4.00 42.00 4,400 1 鋼橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 2053年 断面修復工ほか 2054年 2,289 2025年 指定なし

583 4180 大西2号橋 大西王子前線 その他 1970 2.90 3.00 3.00 8.70 4,400 1 BOX 河川 有り 18.49 2023年 Ⅱ 管理区分3 2030年 断面修復工ほか 2031年 316 2028年 指定なし

584 4181 白坂上橋 白坂南北線 その他 1982 2.71 6.89 6.89 18.67 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2026年 指定なし

585 4182 南御所ノ原2号橋 御所ノ原東西3号線 その他 1980 5.48 2.00 2.00 10.96 4,400 1 RC橋 河川 有り 17.3 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

586 4183 久光2号橋 久光東西線 その他 2001 2.10 4.50 4.00 8.40 4,400 1 BOX 開水路 有り 19.57 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

587 4184 久光1号橋 新女寺2号線 その他 1954 2.00 13.75 13.35 26.70 4,400 1 BOX 開水路 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 2030年 断面修復工ほか 2031年 1,110 2027年 指定なし

588 4185 池谷橋 善入寺東西2号線 その他 1983 3.80 4.80 4.00 15.20 4,400 1 RC橋 開水路 有り 18.96 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

589 4186 定松南2号橋 宮ノ西定松線 その他 1984 8.10 4.60 4.00 32.40 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

590 4187 渡り3号橋 不明（市道と接していない） その他 1990 4.80 3.00 2.60 12.48 4,400 1 PC橋 河川 有り 22.1 2023年 Ⅱ 管理区分3 2035年 断面修復工ほか 2036年 484 2028年 指定なし

591 4188 大野島住宅橋 大野島住宅線 その他 1984 2.40 9.75 9.43 22.63 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2026年 指定なし

592 4189 西ノ岡3号橋 郷社本東西6号線 その他 1985 3.00 6.04 5.64 16.92 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2026年 指定なし

593 4190 岩野7号橋 岩野7号線 その他 1986 4.50 4.60 4.00 18.00 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 2045年 断面修復工ほか 2046年 657 2027年 指定なし

594 4191 郷社本1号橋 郷社本南北7号線 その他 1988 3.80 4.50 4.00 15.20 4,400 1 RC橋 開水路 有り 18.27 2023年 Ⅱ 管理区分3 2043年 断面修復工ほか 2044年 889 2028年 指定なし

595 4192 善入寺1号橋 原田善入寺2号線 その他 1988 3.22 5.95 5.15 16.58 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2026年 指定なし

596 4193 敷地原渕1号橋 敷地原渕線 その他 1990 4.80 3.40 3.00 14.40 4,400 1 RC橋 河川 有り 19.08 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

597 4194 敷地原渕2号橋 敷地原渕線 その他 1990 4.80 3.40 3.00 14.40 4,400 1 RC橋 開水路 有り 18.69 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

598 4195 敷地原渕3号橋 敷地原渕線 その他 1990 4.50 4.20 3.50 15.75 4,400 1 RC橋 河川 有り 18.4 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

599 4196 定松中2号橋 定松南北2号線 その他 1990 4.85 4.80 4.00 19.40 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

600 4197 中佐古橋 中佐古線 その他 1992 2.05 8.00 7.00 14.35 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分1 2032年 断面修復工ほか 2033年 809 2027年 指定あり

601 4198 興崎南橋 興崎南北9号線 その他 1990 3.10 7.68 6.88 21.33 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 2035年 断面修復工ほか 2036年 1,251 2026年 指定なし

602 4199 江ノ島南橋 江ノ島線 その他 1990 5.00 4.30 4.00 20.00 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

603 4200 中佐古橋2号橋 開ノ口円定線 その他 1993 2.05 8.00 7.00 14.35 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分1 2024年 断面修復工ほか 2025年 832 2027年 指定あり

604 4201 飯谷橋 飯谷線 その他 1993 8.00 4.80 4.00 32.00 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

605 4202 北渕2号橋 日吉南北4号線 その他 1964 7.13 3.40 3.00 21.39 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし
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606 4203 定松橋 定松東西線 その他 1990 5.50 4.80 4.00 22.00 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

607 4204 潺南3号橋 御所ノ原線 その他 1995 3.10 11.20 10.60 32.86 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 2029年 断面修復工ほか 2030年 1,855 2026年 指定なし

608 4205 金清谷4号橋 飯谷南北線 その他 1979 7.20 3.30 3.00 21.60 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

609 4206 仁賀木小橋 奥日開谷南北線 その他 1970 5.00 3.40 3.00 15.00 4,400 1 RC橋 河川 有り 11.57 2023年 Ⅱ 管理区分3 2039年 断面修復工ほか 2040年 115 2028年 指定なし

610 4207 上土井池橋 清原東西2号線 その他 1989 8.00 5.20 4.00 32.00 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 2035年 断面修復工ほか 2036年 176 2027年 指定なし

611 4208 稲荷東橋 定松岸ノ下線 その他 1965 3.50 4.80 4.40 15.40 4,400 1 RC橋 河川 有り 16.93 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

612 4209 八幡橋 定松岸ノ下線 その他 1990 5.20 5.30 4.90 25.48 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

613 4210 中山橋 定松岸ノ下線 その他 1990 7.40 6.20 5.00 37.00 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 2048年 断面修復工ほか 2049年 9,317 2026年 指定なし

614 4211 大西東橋 定松岸ノ下線 その他 1965 2.30 6.75 6.75 15.53 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分2 --- --- --- 0 2027年 指定なし

615 4212 南田2号橋 池ノ本東西2号線 その他 2001 7.90 5.40 4.50 35.55 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

616 4213 法寺2号橋 山路東西2号線 その他 2001 5.45 6.78 5.58 30.41 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分2 2038年 断面修復工ほか 2039年 6,604 2026年 指定なし

617 4214 渡り4号橋 渡り南北5号線 その他 1990 2.10 4.50 4.00 8.40 4,400 1 RC橋 開水路 有り 20.35 2021年 Ⅰ 管理区分3 --- --- --- 0 2026年 指定なし

618 4215 用水9号橋 興崎南北2号線 その他 1990 2.60 5.75 5.30 13.78 4,400 1 RC橋 開水路 有り 17.94 2023年 Ⅱ 管理区分2 2029年 断面修復工ほか 2030年 809 2028年 指定なし

619 4216 奥日開谷橋 奥日開谷原田線 その他 1975 12.00 2.50 2.10 25.20 4,400 1 鋼橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分3 2045年 塗替塗装工 2046年 8,747 2026年 指定なし

620 4217 川原芝2号橋 川原芝2号線 その他 1991 7.00 3.00 2.75 19.25 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

621 4218 国行3号橋 国行3号線 その他 1965 6.10 3.50 3.24 19.76 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 2030年 断面修復工ほか 2031年 753 2027年 指定なし

622 4219 国行5号橋 国行5号線 その他 1975 11.10 3.60 3.00 33.30 4,400 1 鋼橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 2037年 塗替塗装工、断面修復工ほか 2038年 3,665 2025年 指定なし

623 4220 北原橋(北原開ノ口線) 北原開ノ口線 2級 1987 2.00 5.05 4.45 8.90 4,400 1 RC橋 開水路 有り 17.3 2023年 Ⅱ 管理区分2 2024年 断面修復工ほか 2025年 527 2028年 指定なし

624 4221 大俣7号橋 貞久土井線 その他 1990 16.40 5.20 4.00 65.60 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2020年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2025年 指定なし

625 4222 大俣8号橋 八幡東西5号線 その他 1990 10.90 5.20 4.00 43.60 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2026年 指定なし

626 4223 大俣9号橋 八幡土井線 その他 1989 9.20 5.20 4.00 36.80 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

627 4224 大俣10号橋 八幡清原線 その他 1990 9.20 5.20 4.00 36.80 4,400 1 PC橋 河川 有り 99 2022年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2027年 指定なし

628 4225 川原芝3号橋 不明（市道と接していない） その他 1975 10.10 3.80 3.00 30.30 4,400 1 RC橋 河川 有り 99 2021年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2026年 指定なし

629 4226 立石橋(立石線) 立石線 その他 1990 5.50 7.50 4.90 26.95 4,400 1 BOX 河川 有り 17.17 2023年 Ⅱ 管理区分3 2046年 断面修復工ほか 2047年 1,421 2028年 指定なし

630 4227 第1秀清橋 宮ノ本六反田線 その他 1990 9.20 4.05 3.05 28.06 4,400 1 PC橋 河川 有り 16.3 2023年 Ⅱ 管理区分3 --- --- --- 0 2028年 指定なし

631 4228 第3秀清橋 宮ノ本六反田線 その他 1990 10.80 5.05 4.05 43.74 4,400 1 PC橋 河川 有り 16.2 2023年 Ⅱ 管理区分3 2047年 断面修復工ほか 2048年 1,939 2028年 指定なし

632 4229 第4秀清橋 宮ノ本六反田線 その他 1990 10.50 6.10 5.20 54.60 4,400 1 PC橋 河川 有り 16.12 2023年 Ⅱ 管理区分2 2043年 断面修復工ほか 2044年 19,641 2028年 指定なし



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒771-1695 徳島県阿波市市場町切幡字古田 201 番地 1 
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