

【 徳島県阿波市 】

ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」（文部科学省・令和5年11月実施）の結果では、「学校規模ごとの当面の推奨帯域」（文部科学省・令和6年4月）を超える学校数は0校であり、総学校数に占める割合は0%である。

また、同調査によると、「ネットワークが遅いと感じることがあるか」という設問に対して、「よくある」、「たまにある」と回答した学校が14校中14校であった。

（14校の内訳：小学校10校、中学校4校）

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュールとして

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定スケジュール

1. の調査及びICT支援員による学校訪問時の体感調査や聞き取り等により、使用中の端末のスペックに加え、既存ISPの通信性能が学校のICT環境の実態に即していないことが推定された。

今後は、端末の更新を行い、令和7年9月までにネットワークアセスメントにより、課題のある学校について当該課題の特定を完了させる。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和7年10月から順次改善策の検討を開始し、令和8年3月末までに対象校における改善策を完了させる。