
設 計 図 書 ・ 仕 様 書

１

２

３

事 業 名

業 務 名

業務箇所

令和７年度（繰越）　公営住宅等整備事業

香美東団地解体工事に伴う監理業務

阿波市市場町香美字西原　香美東団地

阿波市ＨＰよりダウンロード，阿波市役所　２階入札閲覧室

自

至

令和 8 年  8 月 12 日

令和 8 年 12 月 25 日
136 日間

自

至

令和 8 年  7 月 24 日

令和 8 年  8 月  6 日

午前  9 時 00 分

午後  5 時 00 分

(１)請負契約締結後１週間以内に所定の書類を提出し、係員と

　　協議してその承認を得ること。

(２)用地、その他工事中、地元住民とトラブルがあったときは、

　　必ず市係員を中に入れ話し合いを持つこと。

(３)工期については絶対厳守のこと。

(４)現場の施工状況等に応じて、設計変更を行うことがある。

５ 閲覧期間

６ 閲覧場所

４

７ 指示事項

工 期



業 務 設 計 書
事 業 名

概 要

業 務 名

業 務 価 格

令和７年度（繰越）　公営住宅等整備事業

香美東団地解体工事に伴う監理業務

業 務

阿波市市場町香美字西原　香美東団地

老朽化による香美東団地1棟及び敷地工作物の解体に伴う監理業務
　鉄筋コンクリートブロック造一部木造　平屋建
　延床面積　311.4ｍ2×1棟＝311.4ｍ2

監理業務

業務費

消費税相当額

起 工

理 由

第

号

設計 検算

位 置

円也
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 随 時 監 理 

 

 

 

 

令和 ８ 年度 

 

 

 

 

 

仕  様  書 

 

( 随時監理用 ) 
 

 

 

委託業務名：香美東団地解体工事に伴う監理業務 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阿波市 建設部 住宅課 



4－1－1－2 

 

仕様書（随時監理用） 

 

１ 総則 

   (1) 受託者（以下「乙」という。）は、設計図書（図面、工事仕様書等（閲覧補足説明書及び同書に対

する質問回答書を含む、以下同じ。）をいう。以下同じ。）、工事請負契約書及び関係法令の内容に

ついて熟知の上、工事現場の状況に精通し、工事が完全に施工されるよう公正な立場に立って、かつ

責任をもって以下の監理業務を行うものとする。 

   (2) 委託者（以下「甲」という。）は、対象工事の監督員業務のうち、本仕様書で定める業務について

乙に委託する。 

   (3) 乙は、本業務を履行するにあたり業務担当職員を定めるものとする。また、乙は業務担当職員のう

ちから監督員の業務を分担する者を定め甲に通知し、その承諾を得るものとする。 

   (4) 乙は工事監理にあたり、設計、施工内容上疑義が生じた場合は、直に市の監督員（以下「市監督

員」という。）に通知し、市監督員及び市が必要と認めて派遣する設計者と協議のうえ、適切に監理

を行うものとする。 

   (5) その他、この仕様書に定める業務の処理に関して疑義が生じた場合は、速やかに甲乙協議して定め

るものとする。 

 

２ 業務概要 

 

  (1) 委託業務名  香美東団地解体工事に伴う監理業務 

 

  (2)  業務箇所    阿波市市場町香美字西原 香美東団地 

 

   (3)  履行期間  契約書による。 

 

  (4)  業務対象工事 

    本業務の対象となる工事（以下「対象工事」という。）は、下記のとおりとする。 

工   事   名 予定工期 設計金額(千円) 備  考 

香美東団地解体工事 
令和 8 年 8 月 14 日 

～令和 8 年 12 月 14 日 

約 36, 223(税

込) 
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３ 業務内容 

 (1) 設計監理業務 

   ア 設計意図を工事請負業者に正確に伝えるために必要な打合せ及び図面等の作成 

     イ 設計図書に基づいて工事請負業者が作成する各種施工図、模型、材料、仕上げ見本及び機器製作

図の検討及び承諾。 

     ウ 設計変更が生じた場合の、市監督員等との協議並びに設計変更図書の作成及び工事費の積算。 

         ただし、工事費の変更による委託料の額の変更は行わないものとする。なお、積算の内訳書 

     等に作成については営繕積算システム（RIBC2）によるものとする。（ライセンス費は本業務に含 

     む。） 

  (2) 現場監理業務  

    ア 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事施工状況の検査及び工事材料の試験若しくは検査。 

     イ 契約の履行に関し、市監督員が工事請負業者に対して行う指示、承諾又は協議についての事前の

検討。 

     ウ 工事に関連する関係諸機関との協議。 

     エ 関連する２以上の工事における工程等の調整。 

    オ  市監督員と工事請負業者及び関係機関等との連絡。 

    カ  工事の内容に変更等の必要があると認められた場合、その理由及び事項の報告。 

    キ  対象工事の竣工検査及び部分払い検査に対する協力。 

     ク 契約図書に基づき、工事請負業者から市監督員に提出される書類等の整理。 

     ケ 工事に関する官公署への提出書類等の作成 

   コ 工事定例会議への参加と会議の進行にかかる業務 

   サ  完成図書の確認 

 

４ 業務担当職員の種別及び資格等 

    業務担当職員は次のとおりとする。 

(1) 監理技術者（１名以上） 

       監理技術者は、一級建築士の資格を有し（ただし、甲の承認を得たときは、この限りでない。）、

かつ対象工事全般についてその設計図書を掌握し、工事の施工監理について高度の技術・経験及び能

力を有するものとする。 

(2) 主任担当技術者（建築担当技術者、設備担当技術者 各１名以上 ただし上記（１）以外の者とす

るが甲の承認を得たときは、この限りではない。） 

       主任担当技術者は工事について、その設計意図を充分に理解し、設計内容に精通すると共に、工事

の施工監理について相当の経験と能力を有するもので、大学卒業後５年以上又はそれと同等の経験を

有するものとする。 

 

５ 業務の処理要領 

(1) 甲は市監督員を定め乙に通知する。 

(2) 甲は対象工事について、工事請負契約の締結又は変更を行った場合、若しくは工事請負業者に対し

て、この業務に関する内容の指示を与えたときは、遅滞なく乙にその内容を通知するものとする。 

(3) 乙は、業務の経緯及び履行状況が確認できるように、必要な図書及び記録を整理し、市監督員の指

示により直ちに提出するものとする。 

(4) 乙は、業務を処理した場合は、その都度、その概要を文書により市監督員に報告するものとする。 

(5) 乙の担当職員と市監督員の上記以外の処理業務については、別表「工事監理業務処理要領表」によ

るものとする。 

    なお、別表に定めのない事項については、甲乙協議のうえ実施するものとする。 

(6) 乙は、甲に下記の書類を提出するものとする。 

    なお、様式については甲の指示によるものとする。 
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記 

      ｱ.着手時 

         ○業務担当技術者選任届 

     ○重要事項説明書等（任意様式） 
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       ｲ.各月末(翌月の７日までに提出） 

          ○工事監理状況報告書 

            

     ｳ.部分引渡し時 

         ○委託業務部分引渡しに係る検査請求書 

         ○工事進行写真、監理日誌、打合せ簿及び各種記録簿 

 

      ｴ.完了時 

         ○委託業務完了検査請求書 

         ○工事竣工及び完了写真、監理日誌、打合せ簿及び各種記録簿 

          ○工事監理業務処理結果表 

 

     ｵ.随時  

     ○別表「工事監理業務処理要領表」で定められた報告書類 

          ○その他必要な書類 

 

 

６ 貸与品、その他 

(1) 対象工事の設計図書に定められた監督員事務所及びその備品のうち、市監督員の指定するものは、

この業務に関し無償で使用する事ができる。これらの貸与品は、善良な管理者の注意をもって使用し

なければならない。 

 

(2) この業務を行うに必要な業務資料は、貸与又は閲覧することができる。貸与されたものは業務完了

時に、速やかに返却するものとする。 

 

(3) 追加設計変更が生じた場合は、市が定める監理委託料変更算定基準により委託料の変更を行う。 

ただし、設計に瑕疵がある場合は除く。（瑕疵がある場合は当初設計受託者が設計変更を行う） 
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 別 表 

工 事 監 理 業 務 処 理 要 領 表 

処 理 区 分 

業 務 事 項 

業務担当職員 市監督員 

備   考 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

立

会 

指

示 

承

諾 

確

認 

検

査 

協

議 

調

査 

報

告 

立

会 

同

意 

確

認 

検

査 

処

理 

１ 書類関係               

工 事 工 程 表    ○    ○   ○  ○ 工程段階支払率表による 

現場代理人､主任技術･ 
監 理 技 術 者 選 任 届 

   ○    ○   ○  ○  

施 工 管 理 技 術 者    ○    ○   ○    

技 術 者 台 帳    ○    ○   ○  ○  

電 気 保 安 技 術 者    ○    ○   ○    

工事用電力設備保安責任者    ○    ○   ○    

技 能 資 格 者 証 明    ○    ○   ○    

施 工 体 系 図    ○   ○ ○   ○  △  

施 工 体 制 台 帳    ○   ○ ○   ○  △  

材 料 使 用 承 諾 願    ○   ○ ○   ○  △  

工事カルテ（コリンズ）    ○       ○  ○ 市へ直接 

官公署手続検査合格書    ○    ○   ○  ○ 
消防署、労基局、警
察署、保健所等 

工事部分払検査請求書    ○    ○   ○  ○  

工事進捗状況報告書    ○    ○   ○  ○  

墜落防止シート    ○    ○   ○  ○  

材 料 品 検 収 願    ○   △ ○   ○   出荷証明等 

同 等 品 使 用 願    ○   ○ ○   ○  ○  

工事報告(進達質疑)書        ○   ○  ○  

各 種 保 険 証    ○    ○   ○  ○ 火災、工事 

各 種 測 定 結 果 表    ○    ○   ○    

事 故 報 告 書    ○   ○ ○   ○  ○  

工事中止・解除通知 ○      ○ ○ △  ○  ○  

工 期 延 伸 願    ○   △ ○   ○  ○  

設計変更箇所一覧表    ○   △ ○   ○  ○ 
建築確認と発注図の整合確認

及び報告書の提出含む 
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処 理 区 分 

業 務 事 項 

業務担当職員 市監督員 

備   考 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

立

会 

指

示 

承

諾 

確

認 

検

査 

協

議 

調

査 

報

告 

立

会 

同

意 

確

認 

検

査 

処

理 

設計変更箇所確認書    ○    ○   ○  ○  

手 直 完 了 報 告 書    ○    ○   ○  ○  

 工事竣工検査請求書    ○    ○   ○  ○  

 完 成 図 そ の 他 
   ○    ○   ○  ○ 保全資料、電子デー

タ 

 工 事 写 真    ○    ○   ○  ○  

２ 準    備               

 敷 地 調 査 ○   ○    ○ △  ○    

 実 施 工 程 表  △ ○   △  ○  ○     

 総 合 施 工 計 画 書  △ ○     ○  ○     

 施 工 図  △ ○     ○  ○     

 現 寸 図 ○ △   ○   ○ △  △ △   

 試 験 計 画 書  △ ○     ○  ○     

 機 器 製 作 図  △ ○     ○  ○     

 施 工 計 画 書  △ ○     ○  ○     

３ 材  料               

 調 合 表  △ ○     ○  ○     

 材 料 ・ 製 品  △ ○  ○   ○  ○     

 材料･製品検査(試験) △ △   ○   ○ △  ○    

 工 場 検 査 △ △  ○ △   ○ △  △ △   

４ 安 全 関 係               

支 障 物 件 ○   ○    ○ △  ○   支障物件確認書 

 仮 囲 い 等 ○   ○    ○ △  △   安全確認シート 

 足     場 ○   ○    ○ △  ○ ○  足場チェックリスト 

５ 施  工               

 監 督 員 事 務 所  △ ○     ○   ○ ○   

 施 工 一 般 ○ △ ○ ○ ○   ○ △ ○  △  １工程毎 

 工 法 提 案      ○  ○   ○    
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 ベ ン チ マ ー ク ○ △   ○   ○ △  △    

 地 縄 張 り ○ △   ○   ○ △  △    

 遣 り か た ○ △   ○   ○ △  △    

 墨 出 検 査 △   ○    ○ △  ○    

 文 化 財 発 見 ○   ○  △  ○ △  △    

 根 切 り 完 了 △   ○  △  ○ △  △    

 
 

処 理 区 分 

業 務 事 項 

業務担当職員 市監督員 

備   考 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

立

会 

指

示 

承

諾 

確

認 

検

査 

協

議 

調

査 

報

告 

立

会 

同

意 

確

認 

検

査 

処

理 

 発 生 材 処 理 △   ○  △  ○ △  △    

 杭 打 工 事 ○  △ ○  ○ △ ○ ○  ○   
試験杭は市監督員立
会。全数立会 

 鉄 筋 組 立 ○  ○  ○   ○ △  △   各部位毎 

 アンカー引抜試験 ○  ○  ○   ○ △  △    

 鉄筋超音波探傷試験 ○  ○ ○ ○   ○ ○  ○    

 コ ン ク リ ー ト 打 ○  ○ ○ ○   ○ ○  ○    

 鉄骨超音波探傷試験 ○  ○ ○ ○   ○ ○  ○    

 鉄 骨 締 付 建 方 ○  ○ ○ ○   ○ ○  ○    

 機 器 搬 入 取 付 ○  ○ ○ ○   ○ ○ △ △    

 各工事区分間の調整 △  △ △ △   ○ △  △  ○  

 埋設物等の重要な施工   ○ ○ ○   ○ △  △   
ｽﾘｰﾌﾞ配管､ｲﾝｻｰﾄ取
付等 

 設 備 機 能 試 験 ○  ○ ○ ○   ○ ○  ○    

 機能検査(調整含む)     ○   ○ △  △    

 施 工 見 本 ○    ○   ○ △  ○    

 仕上材、(色)の決定 △  ○ ○    ○ △ ○     

 公 害 関 係 ○  ○ ○    ○ △ ○     

 部 分 払 検 査 ○  ○ ○    ○ ○    ○  

 官 公 署 竣 工 検 査 ○   ○ ○   ○ ○   ○ ○  

 竣 工 検 査 ○    ○   ○ ○   ○   

 手 直 し 検 査 ○    ○   ○ ○   ○ ○  

  凡例：△ 必要とする場合のみ 
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（注）立会等  の用語の定義は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書 

    による 

   対象工事により必要となる業務事項を適用する 


