

# 今年度のスケジュール

## ◆ 網形成計画の策定フロー

### (1) 地域特性と公共交通に関する現況調査

- ① 地理的条件や人口特性、商業施設、医療機関、公共施設等の分布状況の把握
- ② 公共交通事業者ヒアリング調査による運行状況・利用状況等の整理・分析

### (2) 市民ニーズ等の調査分析及び検討

- ① 既存調査に基づく移動実態及びニーズ把握
- ② 路線バス沿線の利用者や通学者のニーズ把握、高齢者の現状調査
- ③ 移動状況、路線バスの利用状況、市民意向の分析・検討

### (3) 地域公共交通のあり方の検討

- ① 阿波市の公共交通に関する問題点及び課題の整理
- ② 阿波市総合計画・総合戦略等や国・県の上位・関連計画の整理
- ③ 市民ニーズを踏まえた阿波市の公共交通のあり方検討
- ④ 多様な公共交通モードについての導入可能性検討
- ⑤ 公共交通網の改善検討、中長期の目標設定及び短期の優先実施事項の抽出

### (4) 地域公共交通運行概要の検討及び運行計画(実施計画)の立案

- ① 今後の公共交通サービス水準を検討するための基礎データ収集
- ② 運行計画(実施計画)の立案

### (5) 阿波市地域公共交通網形成計画のとりまとめ

- ① 阿波市地域公共交通網形成計画(案)を策定
- ② 翌年度以降のスケジュール作成

## ◆ 網形成計画の策定スケジュール

	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1. 地域特性と公共交通に関する現況調査	→								
2. 市民ニーズ等の調査分析及び検討	→								
3. 地域公共交通のあり方の検討	→				→				
4. 地域公共交通運行概要の検討及び運行計画(実施計画)の立案				→					
5. 阿波市地域公共交通網形成計画のとりまとめ	→								