


今年度のスケジュール

◆ 網形成計画の策定フロー



◆ 網形成計画の策定スケジュール

	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1. 地域特性と公共交通に関する現況調査	→								
2. 市民ニーズ等の調査分析及び検討	→								
3. 地域公共交通のあり方の検討	→								
4. 地域公共交通運行概要の検討及び運行計画(実施計画)の立案				→					
5. 阿波市地域公共交通網形成計画のとりまとめ	→								
協議会	①			②			③		④